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PLAN DE ACCION
(ANO)

2021

UNIDAD EJECUTORA

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ILDETEC

SUPERVISION

A CARGO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA,
AMBIENTE Y HABITAT

LINEA ESTRATETICA
4: LACEJAVIVAY
SOSTENIBLE

SERVICIOS PUBLICOS
DIFERENTES A
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO

OBJETIVO
ESTRATEGICO

CONTRIBUIR AL DESARROLLO EQUILIBRADO,
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DEL
TERRITORIO, HACIENDO MAS EFICIENTES
LOS SISTEMAS FisIcos, BIOTICOS,
NATURALES Y ARTIFICIALES QUE HACEN
PARTE DEL DESARROLLO HUMANO EN
ARMONIA CON LA NATURALEZA.

PROGRAMA

SERVICIOS PUBLICOS DE
CALIDAD

OBJETIVO

MEJORAR LA ATENCION, COBERTURA Y
CALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PUBLICO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE
LAS REDES (POSTES, REDES Y LUMINARIAS)
PARA MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD
PERSONAL Y DE MOVILIZACION.

SUBPROGRAMA

ALUMBRADO PUBLICO.

INDICADORES DE

AMPLIACION DE
COBERTURA EN LA ZONA
RURAL EN 1.600 UNIDADES

META ESPERADA
DURANTE LA VIGENCIA

e  REALIZAR LA ADMINISTRACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE
TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO.

e REALIZAR LAS EXPANSIONES QUE
EL SISTEMA REQUIERA.
INCREMENTANDO EL PORCENTAJE
DE COBERTURA DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PUBLICO.

e REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

PRODUCTO DE LUMINARIAS DE SODIO ¢ REALIZAR  EL  ALUMBRADO
A LED. NAVIDERO.
« OTROS
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL DESCRIPCION DE LA RECURSOS (VALOR) INDICADORES
PROYECTO ACTIVIDAD IMPUESTO DE
ALUMBRADO PUBLICO
EXPANSION Y EXPANSION,  AMPLIACION

MANTENIMIENTO
DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO
PUBLICO

DE COBERTURA, POLITICAS
DE MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO DE LA CEJA

$ 2.842.506.630

DE ACUERDO CON EL
MODELO FINANCIERO y
PRESUPUESTO 2021

RESPUESTA A PQR ESTABLECIDOS EN
DOCUMENTOS SOCIEDAD ILDETEC.

EFICIENCIA DEL SISTEMA SUPERIOR AL 95%

DECRIPCION DE

CRONOGRAMA DE A

CTIVIDADES

ACTIVIDADES ENE FEB. MAR. ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
EXPANSION Y

MANTENIMIENTO

DEL  ALUMBRADO

PUBLICO EN EL X X X X X X X X X X X X

MUNICIPIO DE LA
CEJA
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INTRODUCCION.

El fin del presente plan es garantizar una atencion integral del sistema de alumbrado
publico de forma eficiente, eficaz y oportuna, para lo cual abordara los temas relacionados
con las nuevas expansiones que requiere el sistema, planeandolas para su ejecucion,
también planear el mantenimiento del sistema con el objeto de optimizar los niveles de
seguridad y de movilizacién nocturna en toda la jurisdiccion del municipio.

El plan de alumbrado publico para el municipio de La Ceja, vigencia 2021, es una
continuacién del plan vigencia 2020, del cual se desprenden las obligaciones en materia
de inversioén, el plan se complementa, ademas con otras inversiones ya identificadas y de
orden prioritario para el municipio que mas adelante se detallan.

De igual manera aseguramos todos los procesos garantizando el cuidado de nuestro
personal a través del cumplimiento de las normas del SG-SST, la implementacién de los
protocolos de Bioseguridad, el registro diario de las actividades encaminadas a la
preservacién de la salud de nuestro personal, especialmente durante la pandemia.

En el municipio de La Ceja del Tambo, Actualmente, el servicio se viene prestando bajo la
modalidad de ALIADO ESTRATEGICO (Operador especializado), miembro de la sociedad
de economia mixta ILDETEC S.A.S. E.S.P. que atiende el sistema de alumbrado publico
de forma integral. La sociedad ILDETEC esta conformada por el MUNICIPIO DE LA CEJA
y ALUMBRADO Y TECNOLOGIA (aliado estratégico), con una participacion accionaria del
51% y 49% respectivamente.

La sociedad ILDETEC debe seguir comprometida con la preservacion del medio
ambiente, en este plan anual también se plantean los requerimientos que en materia
ambiental se deben cumplir en desarrollo de las actividades operativas relacionadas con
el alumbrado publico en el municipio de La Ceja

La sociedad ILDETEC realizé la modernizacion del sistema de alumbrado publico en el
municipio de La Ceja, la modernizacion consisti6 en el recambio tecnoldgico de
sustitucion de luminarias tipo SODIO por luminarias con tecnologia LED.

El PLAN ANUAL DE ALUMBRADO PUBLICO vigencia 2021, tendrd muy en cuenta los
sectores urbanos y rurales del municipio de La Ceja que requieren ampliacion de
cobertura, con observancia en los compromisos adquiridos en los documentos juridicos
de ILDETEC.

En materia de Administracion, Operacion y Mantenimiento, la sociedad ILDETEC debera
desarrollar los mecanismos que le permitan cumplir con los indicadores establecidos, las
principales acciones son: Implementacion del software operativo, capacitacion del
personal operativo, reemplazo de herramientas defectuosas, mejoramiento de los
procesos administrativos y de atencion a la comunidad, mejoramiento de la pagina web,
suministro a tiempo de los insumos para el mantenimiento, entre otras.
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COMENTARIO DE LA GERENCIA ILDETEC.

La sociedad ALUMBRADO Y TECNOLOGIA presenta este plan anual, vigencia 2021,
como un compromiso derivado de los documentos juridicos de la sociedad ILDETEC
S.A.S. E.S.P. y en su calidad de socio operador, el presente documento es un borrador de
dicho plan anual, le corresponde al municipio revisarlo y adoptarlo, ya que en
concordancia con la ley 143 de 1994 articulo 12, Resolucion CREG 123 de 2011 articulos
5y 6 y decreto 2424 de 2006, es responsabilidad de los municipio y distritos la
elaboracion del Plan como una herramienta de gestion publica y una guia para el
desarrollo de las actividades en materia de Alumbrado Publico incluyendo todas sus
inversiones, expansiones y coberturas adicionales deben estar expuestas en él. Nuestro
alcance y responsabilidad es presentar su formulacién y todos los anexos que impliqguen
desarrollo técnico, presupuestos e ingenieria de detalle, concordante con nuestras
responsabilidades.

El Plan contiene:

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES.

CAPITULO Il - OBJETIVO DEL PLAN

CAPITULO Il - RESUMEN EJECUTIVO - ALCANCE DEL PLAN
CAPITULO IV - DEFINICIONES

CAPITULO V - SOBRE EL PLAN

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES Y LEGALES.
1.1 COMPETENCIA DEL MUNICIPIO.

Es competencia del Municipio de La Ceja prestar el servicio de alumbrado publico dentro
del perimetro urbano y el area rural comprendidos en su jurisdiccién. ElI Municipio es
responsable del mantenimiento de las luminarias, los postes, redes, transformadores y
demas elementos exclusivos para alumbrado publico, en los términos que se sefalen la
ley; para logara este objetivo el municipio de La Ceja deleg6 en la sociedad MIXTA
ILDETEC.

El articulo 4 del DECRETO 2424 DE 2006 establece: "Prestacion del Servicio: Los
municipios o distritos son los responsables de la prestacion del servicio de Alumbrado
Pudblico. EI municipio o distrito lo podra prestar directa o indirectamente, a través de
empresas de servicios Publicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de
Alumbrado Publico."

Con observancia en los documentos de la sociedad ILDETEC, el socio privado
"ALUMBRADO Y TECNOLOGIA S.A.S." es responsable del mantenimiento de la
infraestructura de alumbrado publico en el municipio de La Ceja, bajo la supervision de su
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socio estatal, el municipio de La Ceja. Debera, igualmente, velar por la incorporacion de
los avances tecnoldgicos que permitan hacer un uso mas eficiente de la energia eléctrica
destinada para tal fin, asi como la de elementos que ofrezcan la mejor calidad de
iluminacion, segun lo acordado en los mismos documentos.

También le corresponde al socio privado desarrollar la expansion del sistema de
alumbrado publico, sin perjuicio de las obligaciones que sefialen las normas urbanisticas
o de planeacion municipal a quienes acometan proyectos de desarrollo urbano.

La sociedad de economia mixta ILDETEC S.A.S. E.S.P. como operador del servicio de
Alumbrado Publico para el municipio de La Ceja, tiene entre sus funciones:

e Recepcionar, tramitar y atender las solicitudes o reportes de mantenimiento de los
usuarios o clientes del servicio (comunidad beneficiaria del servicio de Alumbrado
Publico, supervisor o directamente del Municipio) por fallas en el sistema de A.P. o
en luminarias de éste y que se encuentren entre los activos administrados por la
sociedad.

e Operar el sistema de Alumbrado Publico garantizando estandares de calidad
reflejados en indicadores de gestién exigidos en los documentos juridicos de la
sociedad ILDETEC.

e Detectar internamente falencias o necesidades del sistema de Alumbrado Publico
para registrarlas, tramitarlas y/o atenderlas segun el caso.

e Mantener un inventario actualizado del sistema de Alumbrado Publico del
municipio (georreferenciado).

e Ejercer control sobre el consumo de energia demandado por el sistema de
Alumbrado Publico.

¢ Revisar, avalar y aprobar en conjunto con la supervisién de ILDETEC, la nueva
infraestructura de Alumbrado Publico desarrollada por terceros o directamente por
el municipio de La Ceja del Tambo.

e Tener una oficina de solicitudes, quejas y reclamos abierta al Publico.

¢ Velar que se cumplan las normas que regulan el servicio de Alumbrado Publico en
Colombia.

e Cumplir la normativa ambiental con responsabilidad social.

e Evaluar la pertinencia de incorporar activos de Alumbrado Publico que entregue el
municipio de La Ceja, ya sea construidos €l o por terceros al sistema de A.P. para
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atenderlos en su administracion, operacion y mantenimiento. Esto se dara
siempre y cuando los activos a incorporarse cumplan con la normativa y
reglamentacion vigente o cuando se establezcan condiciones especificas para la
incorporacion sin que afecten los intereses de la sociedad ILDETEC.

Las expansiones y modernizaciones del sistema de Alumbrado Publico son
responsabilidad del municipio de La Ceja, quien las definira y atendera acorde a la
prioridad de sus inversiones trazadas en los lineamientos de los Planes de Ordenamiento
Territorial, de Desarrollo Municipal y de ampliacién de infraestructura de A.P. Estas
inversiones seran ejecutadas por la sociedad ILDETEC teniendo en cuenta la realidad del
flujo financiero de la sociedad. El flujo financiero esta regulado por la Resolucion CREG
de 2011 como se ha ido aplicando, y si éste Flujo Financiero es capaz de asumir las
nuevas cargas econémicas que implican las nuevas inversiones.

1.2 COMPETENCIA SOCIO PRIVADO (B) - ALUMBRADO Y TECNOLOGIA

En correspondencia con el ACUERDO DE ACCIONISTAS suscrito entre los socios de la
empresa ILDETEC, el socio privado tiene las siguientes obligaciones:

ARTICULO 3°. - INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL SOCIO B. El socio B que tiene la
condicién de inversionista operador debera financiar y ejecutar inversiones prioritarias
necesarias para el correcto funcionamiento del SALP del Municipio, de conformidad con lo
establecido en la Invitacién Publica No. 018 de 2018 en un periodo maximo de un (1) afio,
contados a partir de la suscripcidon del acta de inicio de las actividades por parte de la
Sociedad de Economia Mixta, con sus propios recursos.

En ese sentido, el socio B tendra la obligacion de ejecutar las siguientes actividades con
cargo a sus inversiones obligatorias:

EMPALME TECNICO. Realizar las actividades de empalme técnico, previo al inicio de la
Operacion del Sistema de Alumbrado Publico, presentara dentro de los sesenta dias (60)
siguientes a la constitucién de la sociedad, un PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES,
sujeto al orden de prioridades, previsto en la convocatoria y los precios ofertados; para lo
cual se debe verificar la situacion actual del Sistema de Alumbrado Publico, en términos
de tecnologia, cantidad, calidad, clase y estado de la infraestructura, tipo de vias y otros
espacios publicos, el cual debera ser aprobado por la Supervision para tales efectos.

MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO. Debera ejecutarse
conforme los principios de eficiencia energética y los lineamientos de la Resolucion CREG
123 de 2011 tal como se plante6 en la convocatoria, en un plazo maximo de un (1) afio,
contados a partir de la constituciéon de la sociedad. Para cumplir el RETILAP, sera
necesario elaborar los disefios luminicos correspondientes.

El Decreto 1073 de 2015 y el Decreto 943 de 2018 establecen que el servicio de
alumbrado publico comprende, entre otros, la modernizacién y el articulo 29 de la Ley
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1150 de 2007 establece como elemento obligatorio que deben cumplir los contratos
estatales de alumbrado publico, la modernizacion del sistema ademas de incorporar el
modelo financiero y contener el plazo correspondiente en armonia con ese modelo
financiero.

La Resolucion CREG No. 123 de 2011 define la Modernizacién o repotenciacion del
Sistema de Alumbrado Publico SALP como el cambio tecnolégico de algunos de sus
componentes por otros mas eficientes. Esta modernizacion permite adoptar las medidas
necesarias como incorporacion de retos tecnolégicos (LED) para mantener durante la
ejecucion del contrato unas mejores condiciones técnicas, que aseguran la continua y
adecuada prestacion del servicio bajo altos estandares de desarrollo, eficiencia energética
y bajo el ideal de progreso que lleva a la necesidad de variar los contratos de concesion
con miras a obtener la mayor satisfaccion posible de las necesidades de la colectividad,
haciendo especial énfasis en los cambios o adelantos tecnoldgicos que son tan
importantes a favor de los fines publicos que hay que salvaguardar.

De conformidad con el Documento CREG 102 de 2011 "Los sistemas de alumbrado
publico son sistemas dinamicos, es decir que estdn en permanente estado de
modernizacion, repotenciacién y expansion. Esta caracteristica hace que a lo largo de un
contrato de prestacion de la actividad de inversiéon se instalen nuevos activos".

Por su parte, la Resolucion CREG 123 de 2011 define la actividad de Inversion para el
Sistema de Alumbrado Publico, actividad que comprende la expansion de la
infraestructura propia del sistema y la modernizacion por efectos de la Ley 697 de 2001,
mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de energia; la reposicion de activos
cuando esta aumenta significativamente la vida Gtil del activo y la instalacién de los
equipos de medicion de energia eléctrica, con los respectivos accesorios para ello. Los
costos de administracion, operacién y mantenimiento del Sistema de Alumbrado Puablico
incluyen la reposicién de activos, cuando esta actividad no aumente significativamente el
valor del activo y/o la vida util del mismo. En el evento en que la actividad mencionada
produzca un aumento significativo del valor y/o la vida util del activo, se considera
inversion.

El Costo de reposicion a nuevo de un activo se obtiene de los procesos de compra
efectuados por el municipio o por el prestador de la actividad de inversion. Los costos de
las Unidades Constructivas del Sistema de Alumbrado Pudblico, podran actualizarse
conforme a la variacién de los precios de mercado de las UCAP, y dichos costos
actualizados solo podran aplicarse a las UCAP nuevas que se instalen, para lo cual
deberda ajustarse la remuneracion de las actividades de inversién y de AOM del respectivo
activo de alumbrado publico. (Paragrafos 1y 3 articulo 21 R. CREG 123 de 2011).

La remuneracion de la vida atil remanente de los activos eléctricos, de los terrenos de
subestaciones y de los activos no eléctricos se efectlia teniendo en cuenta el tiempo
restante para la terminacién del contrato que se suscriba para actividad de Inversion.
(Paragrafos 2 articulo 23 R. CREG 123 de 2011).
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Para la modernizacion del Sistema de Alumbrado Publico deben tenerse en cuenta los
conceptos de uso racional y eficiente de energia establecidos en la seccién 210.3.3 y
literal g) de la seccién 501 del RETILAP y aquellos contenidos en la Ley 697 de 2001. Al
realizar el cambio se consigue un ahorro en el consumo de energia que puede estar de
forma estimada entre el 40% y 60% efectivo de la carga modernizada, con respecto al
consumo actual, como un factor que es relevante en la dinAmica del modelo. Es muy
importante resaltar, que en virtud de lo anterior se estaria dentro de las ciudades de
Colombia y del mundo ambientalmente sostenible.

EXPANSION PRIORITARIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO. Debera
ejecutarse conforme los principios de eficiencia energética y los lineamientos de la
Resolucion CREG 123 de 2011 tal como se planted en la convocatoria, en un plazo
méaximo de un (1) afio, contados a partir de la constitucion de la sociedad.

EXPANSION Y/O MEJORAS DEL SISTEMA. Debera ejecutarse conforme los principios
de eficiencia energética y los lineamientos de la Resolucion CREG 123 de 2011 tal como
se plante6 en la convocatoria contados a partir de la constitucién de la sociedad.

PARAGRAFO: Las inversiones efectuadas por el Socio estratégico, seran remuneradas
por el tiempo de su vida util, conforme a la resolucién CREG 123 de 2011 y la propuesta
de precios presentada por este.

El Ente Territorial es responsable en el reconocimiento, retribuciéon y repago de que trata
la Resolucion CREG 123 de 2011 por inversion y AOM. En efecto, se debera garantizar
en todo tiempo la remuneracién oportuna en los términos y por analogia del articulo 5
numeral primero de la Ley 80 de 1993 al socio inversionista operador.

ARTICULO 4°. INVERSIONES CON RECURSOS DE EXCEDENTES. EI Socio B que
tiene la condicién de operador sin perjuicio de las obligaciones de inversion que tiene a su
cargo, ejecutara las inversiones con los recursos de excedentes del impuesto de
alumbrado publico, recursos de presupuesto municipal, entre otras fuentes que se
destinen para tal fin, que se convengan con el Municipio, de acuerdo a los mecanismos
gue en su momento se definan, y de conformidad con los requerimientos que demande el
sistema y las decisiones que en tal sentido adopte la Asamblea de Accionistas.

ARTICULO 5°. ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEJA DEL TAMBO. El socio B como consecuencia del
presente acuerdo de accionistas, ejecutara en nombre de la sociedad, las actividades
ordinarias de Administracion, Operacion, Mantenimiento del Sistema de Alumbrado, de
acuerdo con las disposiciones regulatorias, y reglamentarias, por el periodo de vigencia
de la Sociedad (veinte 20 afios), en los siguientes términos:

Ejecutar la prestacién del servicio de alumbrado publico, utilizando recursos propios y
materiales adquiridos de acuerdo con sus conocimientos y bajo su exclusiva
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responsabilidad, quedando exento EL MUNICIPIO de asumir obligaciones y compromisos
gue la Sociedad adquiera por este concepto con terceros.

Disponer de un Sistema de Informacion de Alumbrado Publico Georreferenciado de la
infraestructura del Servicio de Alumbrado Publico - SIAP, que incluya en si mismo o
pueda interrelacionarse con otros Software, de manera que se cumplan todos los
requisitos de los numerales 580.1, 580.1.1 y 580.1.2 del RETILAP, referentes al SIAP. El
software debera automatizar los procesos de recoleccion de informacion, generacion de
reportes y envio de datos, optimizacion de procesos; centralizando la base de datos en un
puesto de control. También debe permitir la gestion de inventarios y la base de datos de
luminarias para control histérico de materiales e instalaciones guardando todos los
registros que en la parte técnica se le haga al punto luminico. Debe estar enlazado con la
pagina web del Municipio para seguimiento de las quejas y reclamos de la comunidad,
entre otros.

Mantener la Infraestructura del Sistema en las condiciones necesarias para el buen
funcionamiento del Servicio de Alumbrado Publico, segun las exigencias de las normas
legales, reglamentarias y regulatorios y los términos de la convocatoria.

Sustituir las luminarias de conformidad con las condiciones establecidas en la
convocatoria, lo que comprende las labores de desmonte, transporte, seguros, cargue y
descargue, manejo, almacenamiento y montaje de nuevas luminarias.

Apoyar la negociacion de la compra de energia eléctrica para el alumbrado publico y de la
facturacion y recaudo del impuesto.

Realizar, en compafiia del Supervisor del servicio y del comercializador de energia
eléctrica con destino al alumbrado publico de la Ceja del Tambo, los inventarios
necesarios para ajustar la carga real instalada; y reportar el consumo de la energia
eléctrica del sistema.

Dar su visto bueno o presentar observaciones al valor mensual de la facturacion por el
suministro de energia para el alumbrado.

Dotar a su personal de uniformes y equipos de comunicacion.

Recibir y operar las expansiones validamente construidas por terceros, urbanizadores o
constructores con cumplimiento de la normatividad técnica, como parte del proceso de
urbanizacion y desarrollo constructivo del Municipio o del Plan anual de Expansién no
ejecutado por él, codificandolas e incorporandolas al inventario. Para tal efecto realizara la
verificacion del proceso técnico constructivo, a fin de validar el cumplimiento de las
normas pertinentes y su sostenibilidad financiera. Podra rechazar tales sistemas no
construidos de conformidad o expedir la aprobacién correspondiente.



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
ALCALDIA MUNICIPAL —
R ESOL UClON - | L DET EC uminackin y desarrollos tecnokdgleos S:ﬁ(\,P
=
Version: ‘ Fecha:

Sujetarse a las normas técnicas obligatorias para la ejecucién de las obras a su cargo,
segun las exigencias normativas de Colombia en la materia, o en su defecto, las normas
internacionales expedidas por organismos reconocidos a nivel mundial en este campo, o
las normas extranjeras aceptadas en los acuerdos y convenios internacionales suscritos
por Colombia, aplicables, las cuales se entienden conocidas por él.

En el evento de que el Municipio o el tercero contratado para ejercer las labores de control
y/o verificacién detecten luminarias instaladas por urbanizadores o constructores entre
otros, distintos del Operador y que no cumplan con las condiciones de iluminacion
minimas requeridas, informaran el hecho, y estas deberan ser reemplazadas a cargo del
flujo de la misma o a cargo del valor de las inversiones obligatorias del Socio B que tiene
la condicion de operador. La misma obligacion se tendra respecto a los demas elementos,
materiales o repuestos defectuosos o incompatibles con el sistema o que sean de baja
calidad.

El cambio del tipo de luminaria, constituye una remodelacion, segun el numeral 110.1.3
del RETILAP, y por tanto le son aplicables todos los requisitos y prescripciones técnicas
de dicho reglamento; al cual debe cefirse en todas sus condiciones, y las de sus
resoluciones modificatorias, complementarias o aquellas que lo sustituyan.

De acuerdo con las necesidades del servicio de alumbrado publico acumuladas, elaborar
y presentar al Municipio para su aprobacion, el Plan anual del servicio de Alumbrado
Pudblico, que contemple entre otros la expansién del mismo, a nivel de factibilidad e
ingenieria de detalle, armonizado con el plan de ordenamiento territorial y con los planes
de expansién de otros servicios publicos, cumpliendo con las normas técnicas y de uso
eficiente de energia que para tal efecto expida el Ministerio de Minas y Energia; lo
anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 143 de 1994 y el Decreto 2424
de 2006 o la norma que la sustituya o modifique.

Proceder a ejecutar, previa concertaciéon con el municipio, el Plan anual del servicio. Los
recursos que demande dicho Plan para las expansiones, seran generados con los
excedentes mensuales que se originan por la diferencia entre los ingresos por el recaudo
del Impuesto de Alumbrado Publico y los costos asociados a la prestacion del servicio.
Distintas estas de las inversiones iniciales en modernizacion obligatorias a cargo del
SOCIO B.

Cuando los excedentes no sean suficientes, debera presentar los proyectos priorizados al
Municipio para su aprobacion. En todo caso, dicho plan debe contemplar todos los
proyectos requeridos cada afio.

Mantener indemne al Municipio y asumir directa y exclusivamente cualquier tipo de
sancion que se imponga al Municipio, derivada de la negligencia, el error o el mal
proceder que le sea imputable en las responsabilidades a su cargo.
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Sera responsable de la actividad de sus contratistas, en relacion a sus obligaciones
legales y laborales, asi como por los perjuicios ocasionados a los usuarios y/o terceros
causados por él o sus subcontratistas en desarrollo de la ejecuciéon del objeto.

Realizar los planes de informacién y educacién a la comunidad y todas aquellas
campafas adicionales que considere oportuno realizar.

Informar al municipio sobre las actividades ilegales que se realicen sobre el servicio de
alumbrad publico, las obras de alumbrado dentro de proyectos sin licencia o
deficientemente intervenidas por parte de terceros de que tenga conocimiento.

Dar un trato cortés y amable a los usuarios y atender debidamente todos las peticiones,
guejas y reclamos de la comunidad respecto a la prestacion del servicio, que sean
recibidos directamente o a través del Municipio, estableciendo los mecanismos internos
adecuado para solucionarlos y responderlos oportunamente.

Presentar al Municipio para su aprobacién, cualquier cesiébn o cambio de miembros o
participaciones de los integrantes del Socio B operador, de conformidad con el acapite de
Proponentes Plurales del Pliego de Condiciones.

Desarrollar el estricto cumplimiento de las normas de salud ocupacional y el pago del
personal contratado.

Realizar durante la prestacion del servicio la medicion fotométrica, en los proyectos
desarrollados con nuevas tecnologias, segun prevé la seccion 540 del RETILAP, la cual
permitird mejorar los disefios de los nuevos proyectos, de acuerdo con las condiciones
propias de las vias. La base de datos que se obtenga a partir de estas mediciones pasara
a ser un insumo adicional del Sistema y por tanto sera entregada al Municipio a la
terminacion de la sociedad.

Contar con la infraestructura fisica y el recurso humano idéneo y suficiente para adelantar
la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 1: La remuneracion de la Administracion, Operacion y Mantenimiento del
Sistema de Alumbrado Publico, serd realizada con base en los lineamientos de la
Resolucion CREG 123 de 2011 y sus valores determinados segun el monto de la
inversion conforme a lo estipulado en la Invitacion Publica No. 018 de 2018.

PARAGRAFO 2: Sin perjuicio de lo previsto para la Administracién, Operacién y
Mantenimiento del componente técnico a cargo del socio B operador, la sociedad de
economia mixta percibira de los ingresos del sistema para su labor gerencial, de
supervisiéon, seguimiento, revisoria fiscal, contaduria y demas costos y gastos que se
contabilicen en presupuesto, una suma mensual que sera definida por la Asamblea de
accionistas, previo informe de proyeccion presentado por el Gerente.
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PARAGRAFO 3: En los mismos términos descrito en los numerales anteriores, el Socio B
gue tiene la condicidon de operador, también se compromete a realizar la administracion,
operacién y mantenimiento de los escenarios deportivos que sean de libre circulacion y
los escenarios deportivos que no sean de libre circulacion el Municipio aportara los
recursos correspondientes.

1.3 MARCO REGULATORIO

El plan anual de servicio se rige actualmente por el articulo 12 de la Ley 143 de 1994, el
Decreto 1073 de 2015 compilatorio del Decreto 2424 de 2006 articulo 2.2.3.6.1.3, el
articulo 6 de la Resolucion CREG 123 de 2011 y el Decreto 943 de 2018 articulo
2.2.3.6.1.3. - b). Debe ser elaborado por los Municipios contemplando entre otros la
expansion del mismo, a nivel de factibilidad e ingenieria de detalle, armonizado con el
plan de ordenamiento territorial y con los planes de expansion de otros servicios publicos,
cumpliendo con las normas técnicas y de uso eficiente de energia que para tal efecto
expidié el Ministerio de Minas y Energia.

El cumplimiento acucioso del plan anual del servicio de iluminacion publica no solo es
observado por las Contralorias que adelantan el control fiscal al servicio en sus diferentes
auditorias y procedimientos de supervision, sino lo mas importante es que debera integrar
los elementos propositivos que la Administracion Municipal incorpore en el Plan de
Desarrollo y de innovacion del servicio, en el marco de la politica local; a partir de que el
mismo llegare a ser creado en la Entidad Territorial.

Este plan anual por ende entrarAd a materializar afio a afio las directrices para poder
hacerlo realidad visible en el servicio. Por ende, es considerado como el documento
imprescindible para marcar la hoja de ruta de las actuaciones a seguir en el alumbrado
municipal de la ciudad La Ceja del Tambo garantizando el cumplimiento de la Normativa
vigente.

La iluminacion urbana es fundamental en una ciudad, contribuye al indudable
embellecimiento de la misma, al mejoramiento del medio ambiente, la seguridad, a la
disminucion de consumo energético, asi como la promocién de nuevas funcionalidades
urbanas que se vinculan con més fuerza a esta infraestructura del servicio de alumbrado
publico.

En consecuencia, el reto mas complejo del responsable del servicio en el Municipio de La
Ceja del Tambo es articular de forma coherente, practica, con calidad técnica y
financieramente viable estas variantes de prestacion integral con la innovacion del
servicio, la renovacion urbana y su ejecucién real. Generando entornos urbanos y rurales
transformados, con mayor tecnologia, eficiencia y mas participativos que les permitan a
los ciudadanos apropiarse de los nuevos servicios de ciudad que la infraestructura de
iluminacion de la ciudad puede ofrecer.
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1.4 DOCUMENTO COMPLEMENTARIO:
1.4.1 Manual de procedimiento de Alumbrado Publico Municipio de La Ceja.

El municipio de La Ceja cuenta con un Manual de procedimiento de Alumbrado Publico
como una herramienta de gestién publica, que permite desarrollar de manera normativa
los proyectos de alumbrado publico rural y urbano, mediante una serie de lineamientos
orientados a estandarizar y cualificar las acciones sobre el disefio, ejecucién y operacion
del alumbrado publico del Municipio de La Ceja, con el fin de mejorar aiin mas la calidad
de este servicio.

Este manual es complementario a las disposiciones del Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE), al Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado
Publico (RETILAP), a las normas de EPM para redes de distribucion, Plan Basico de
Ordenamiento Territorial (PBOT), el Plan de Desarrollo de la Administracién Municipal, las
normas del operador del servicio del alumbrado publico que para el Municipio de La Ceja
es ILDETEC S.A.S. E.S.P.

Adicional a lo anterior, se busca acoger e implementar en el desarrollo de los proyectos
de alumbrado publico, un orden institucional que corresponda al esfuerzo que en materia
de iluminacion publica viene elaborando, especialmente con los recambios tecnol6gicos y
la incorporacion de las tecnologias LED como Unica tecnologia de conversion en el
municipio de la Ceja, por tanto los proyectos de alumbrado publico hacen parte de una
obligacién urbanistica y requisito antes de la conexion a la red eléctrica.

Los lineamientos del municipio de La Ceja y la empresa ILDETEC son:
Integracion del alumbrado publico a las politicas de desarrollo urbano:

e Fortalecer la seguridad para las actividades nocturnas en toda la jurisdiccion del
municipio.

e Asegurar la igualdad y libertad del acceso de la comunidad al servicio de

alumbrado publico.

Creacion de un ambiente confortable y seguro.

Uso de la iluminacion para construccion de identidad urbana y cultural de ciudad.

Apoyar la movilidad amigable con el ambiente.

Fortalecer el desarrollo econémico local.

Fortalecimiento de las politicas para promover el turismo.

lluminacion sustentable:

e Optimizacién del consumo de energia - Ahorro energético.
e Minimizar el impacto ambiental de todos los aspectos en la operacién y
produccion.
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¢ Mantenimiento y control de calidad.
e Reduccion de la contaminacion luminica (deslumbramiento).

Los procedimientos de actuacion, para los proyectos de alumbrado publico que se
describen en este manual fueron creados por la empresa ILDETEC y validados por parte
de la Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Habitat y del Departamento Administrativo
de Planeacién municipal del Municipio de La Ceja.

ILDETEC es la responsable y garante, al interior de la estructura municipal de La Ceja, de
garantizar la prestacion del servicio de alumbrado publico, para lo cual desarrolla las
actividades de modernizacion, administracion, operacion y mantenimiento del mismo, de
manera ininterrumpida, buscando que la prestacion del servicio sea continua, eficiente,
eficaz y oportuna.

Los urbanizadores y terceros que ejecutan infraestructura de alumbrado publico en el
municipio de La Ceja, deben guardar observancia con el presente manual como requisito
indispensable antes de pasar a la etapa de construccion de los proyectos de
ALUMBRADO PUBLICO.

1.4.2 Alcance

Este manual va dirigido a los siguientes actores dentro del perimetro urbano y en el area
rural del municipio de La Ceja:

Los ciudadanos que requieran conocer los procedimientos para solicitar cualquier tipo de
atencion referente a la prestacion del servicio de alumbrado publico.

Constructores que deban ejecutar infraestructura de alumbrado publico como requisito de
conexion a la malla urbana, segun disefios revisados y aprobados por ILDETEC.

Entidades de indole municipal que ejecuten infraestructura civil requerida para el
alumbrado publico, la cual comprende la construccion de la misma, segun el alcance de
los disefios realizados por ILDETEC.

Establecer procedimientos para la legalizacién de proyectos de alumbrado publico en el
municipio de La Ceja, creando un marco normativo que incluya criterios para aprobacion
de planos, especificaciones técnicas Yy criterios para recibir los proyectos y adicionarlos a
la infraestructura de alumbrado publico.

1.4.3 Atencién a solicitudes de alumbrado publico.

A continuacion, se relacionan las modalidades y canales dispuestos por el Municipio de
La Ceja y el operador del servicio para las solitudes de la comunidad en general, de los
estamentos publicos, los urbanizadores y demas actores interesados en la construccion
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de infraestructura relacionada con el alumbrado publico, como un elemento dentro las
obligaciones urbanisticas.

Los requerimientos referentes al alumbrado publico deben dirigirse a la sede de la
empresa ILDETEC, localizada en la carrera 22 No. 18-20, puesto que ILDETEC tiene la
competencia de la prestacion del servicio de alumbrado publico incluyendo los temas
relacionados con el impuesto y su tributacién, teléfono fijo 4089485, pagina web
www.ildetec.com.co,

En caso de que el domicilio de la sociedad, para atencion del usuario, cambie, es
responsabilidad de la sociedad ILDETEC informar a la comunidad por los diferentes
medios.

1.4.4 Plan de manejo ambiental.

Para el manejo ambiental en la prestacion del servicio de alumbrado publico en La Ceja,
la empresa ALUMBRADO Y TECNOLOGIA S.A.S. dispone de un Plan de Manejo
Ambiental que busca aplicar la normatividad ambiental vigente, buscando con ello mitigar
los impactos que se generan la operacion del sistema de alumbrado publico en sus
componentes de modernizacién, operaciéon y mantenimiento.

JUSTIFICACION

Actualmente, los residuos peligrosos son considerados como fuentes de riesgo para el
medio ambiente y la salud. Estos residuos generados a partir de actividades industriales,
agricolas, de servicios y en actividades energéticas, en especial las relacionadas con el
alumbrado publico, constituyen un tema ambiental de especial importancia en razén de su
volumen cada vez creciente como consecuencia del proceso de desarrollo econémico. Su
problematica se asocia a diversas causas como, por ejemplo, la presencia de impurezas
de los materiales, la baja tecnologia de proceso, las deficiencias de las practicas
operacionales o las caracteristicas de los productos y sustancias al final de su vida util,
entre otras. Los casos que generan la mayor preocupacion social se derivan de los
efectos evidenciados sobre la salud y el medio ambiente, resultantes de una disposicion
inadecuada de este tipo de residuos.

Las actividades conexas con el alumbrado publico generan residuos peligrosos y
especiales, por tanto, es obligacion del municipio o del responsable de la actividad,
implementar medidas ambientales que mitiguen el impacto generado al medio ambiente.

Los objetivos, metas y estrategias de este manual estan inscritos en politicas que tiendan
a desarrollar esquemas que resuelven los graves problemas que conllevan la generaciéon
y el manejo inadecuado de los residuos peligrosos y el trato con el medio ambiente,
atiendan la necesidad que tiene el municipio en el tema de desarrollo sostenible,
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incluyente y equitativo y que al mismo tiempo fomente una cultura ambiental positiva en
bien de la comunidad de LA CEJA que mejore el desempefio ambiental.

Por tanto, este manual no solo pretende dar pautas en la disposicién final de los desechos
peligrosos y en los mecanismos para interactuar con el medio ambiente desde el
desarrollo del contrato de concesion de alumbrado publico, sino que también este
orientado a la prevencion y el aprovechamiento (Reciclaje) cuando sea posible

El objetivo del plan ambiental es darles un manejo ambientalmente seguro a los desechos
solidos producto de la operacion del servicio de A.P. acorde a la peligrosidad de cada uno
y realizar las actividades propias del proceso de operacién y mantenimiento del servicio
bajo controles y estandares seguros ambientalmente, todo lo anterior para mitigar el
impacto ambiental que pueda tener los distintos procesos y actividades de la operacion y
mantenimiento del sistema.

Dado que el municipio de La Ceja no cuenta con la infraestructura ni logistica necesaria
para el manejo de estos residuos, sera lldetec S.A.S.- E.S.P., bajo la supervision y
directriz de la supervision, quien recepcionara, acopiara y dara el tramite y disposicion
final a los desechos producto de la operacién del sistema a través de empresas quienes
emiten los certificados de disposicion final segin la norma.

1.4.5 Software operativo.

El SOFTWARE OPERATIVO es una herramienta soporte a la gestion de Sistemas de
Alumbrado Publico en el municipio de La Ceja, es una herramienta tecnolégica que
consolida y sistematiza la operacion del sistema de alumbrado publico, permitiendo dar
cumplimiento al RETILAP y a otras necesidades propias de la operacion.

En SOFTWARE que se esta implementando en La Ceja se denomina LUMISAAS y
presenta las siguientes caracteristicas:

DESCRIPCION TECNICA:
Caracteristicas de LumiSaaS

e Servicio completo y de facil utilizacibn que cumple con las necesidades del
negocio. o Diseflado con una arquitectura distribuida y reactiva que permite el
manejo de cualquier nimero de usuarios, sin perder funcionalidad.

e Garantiza la seguridad de la informacioén por medio de la utilizaciéon de usuarios y
contrasenfas.

e Permite la configuracion de usuarios determinada por roles y funcionalidades
especificas para cada uno de los médulos que componen el sistema.

e Informacioén disponible en tiempo real y desde cualquier ubicacion.

e Disefio amigable y sencillo tanto de la aplicacion mévil como el sistema web.
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¢ Permite mantenimientos y actualizaciones sin necesidad de interrumpir el servicio.
e Es modular, de manera que se pueda modificar facilmente los componentes del
sistema.

¢ No requiere de compra o instalacién adicional de hardware.

Requerimientos funcionales

Instalacion, ejecuciéon y mantenimiento del sistema en servidores del proveedor,

accesibles a través de internet, sin necesidad de hardware adicional por parte de

la entidad.

¢ Modelo de uso por arrendamiento de los servicios provistos por la plataforma.

e Arquitectura elastica que puede crecer de acuerdo a la carga y al tamafo de los
proyectos, de manera automatica, transparente e instantanea para el usuario.

e Arguitectura resistente a fallos, en donde si alguna parte del sistema falla, el dafio

se compartimenta y no afecta los otros componentes.

Sistema Georreferenciado.

Es un sistema que integra los datos relacionados con el levantamiento de informacion de
los elementos existentes en campo, y levanta toda la informacién de la infraestructura
asociada al alumbrado publico, consolidando una plataforma WEB para que los ingenieros
y personal administrativo de la empresa tengan la posibilidad de gestionar los procesos de
operacién y mantenimiento del alumbrado publico. El sistema georreferenciado es el
primer paso para desarrollar la plataforma de tele gestion y desarrollo adecuado del
SOFTWARE.

Los activos del sistema de alumbrado publico deben estar debidamente inventariados y
controlados por la sociedad ILDETEC, la SUPERVISION de la sociedad y el municipio,
acorde a lo requerido por la resolucion Creg 123 de 2011 y el RETILAP.

El plano georreferenciado levantado por ILDETEC, es un documento técnico complejo,
sus coordenadas estan georreferenciadas por un sistema de referencia valido para este
tipo de aplicaciones; tiene la funcion de determinar con exactitud la posicion de los
apoyos, transformadores y demas infraestructura asociada al alumbrado publico.

Este plano es un apoyo tecnolégico para la actualizacion en tiempo real de los inventarios
relacionados con el alumbrado publico en el municipio de La Ceja.
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CAPITULO Il OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE ALUMBRADO PUBLICO

2.1 OBJETIVO GENERAL.

El presente plan de servicios tiene por objeto fundamental establecer los requisitos y
medidas que debe cumplir el sistema de iluminacion publica en el municipio de La Ceja,
tendientes a garantizar los niveles de iluminacion eficientes requerida en la actividad
visual, para la seguridad ciudadana, la proteccion del consumidor y la preservacion del
medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la
instalacion y uso de sistemas de iluminacion.

El plan de servicios establece los Objetivos Generales que se deben tener en cuenta en
los sistemas de iluminacion de alumbrado publico en el Municipio de La Ceja, inculcando
el uso racional y eficiente de energia (URE) en iluminacion. En tal sentido sefiala las
exigencias y especificaciones minimas para que las instalaciones de iluminacion
garanticen la seguridad y confort con base en su buen disefio y desempefio operativo, asi,
como los requisitos de los productos empleados en las mismas.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Garantizar la calidad de la prestacion del servicio de ALUMBRADO PUBLICO en
el municipio de La Ceja para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los
usuarios.

e La ampliacion de cobertura permanente del servicio de Alumbrado Publico,
planeando las expansiones y sus respectivas inversiones que las aseguren.

e La prestacion continua e ininterrumpida del servicio de Alumbrado Publico,
implementados las mejores acciones en las actividades de administracion,
operacién y mantenimiento.

e La prestacion eficiente del servicio.

e La obtencién de economias de escala comprobables.

e Fijar las condiciones para evitar accidentes por deficiencia de iluminacion,
luminancia y uniformidad en vias, y lugares donde se concentren personas bien
sea por motivos, comerciales, culturales o deportivos.

e Evitar mediante la implementacion de expansiones, la inseguridad en sectores
donde en la actualidad se presentan oscuridad.

e Determinar las condiciones para prevenir accidentes o lesiones en la salud,
causadas por sistemas de iluminacion deficientes o deslumbramientos
ocasionados por la iluminacién poco eficiente.

e Establecer claramente las responsabilidades y normas que deben cumplir los
disefiadores y constructores privados, revisando los disefios y aprobando las
construcciones, de acuerdo con el manual de procedimiento de alumbrado publico
gue aplica en el municipio de La Ceja.

e Realizar las expansiones y ampliacién de cobertura que el sistema requiere, previa
concertacién con el municipio de La Ceja.
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METAS

Implementar programa de expansiones (Instalacion de nuevas luminarias) en las
zonas gue se requieran, urbanas y rurales.

Reforzar los programas de operacion y mantenimiento del alumbrado publico en el
municipio de La Ceja.

Revisar los equipos de medicion en los circuitos dedicados al alumbrado publico y
establecer estrategias para su normalizacion con EPM, con el fin de economizar
los recursos econdmicos del municipio.

Implementacion del SOFTWARE operativo.

Ampliar la cobertura de atencion al servicio de Alumbrado Publico.

Brindar el mejor servicio posible, con eficiencia, eficacia y oportunidad, a la
ciudadania del municipio de La Ceja.

2.3. OJETIVO QUE SE BUSCA CON LA ATENCION A ESCENARIOS DEPORTIVOS

Garantizar una adecuada iluminacién en los diferentes escenarios deportivos de
La Ceja, donde el Municipio pueda cumplir con las siguientes acciones:

Promover, en coordinacion con las autoridades del municipio, programas para la
formacion integral de los jévenes que fomenten los valores y los prevenga de las
adicciones.

Fomentar la practica deportiva de forma masiva, de tal manera que facilite el
acceso a los jovenes a los escenarios deportivos, que les permita las practicas
deportivas en horas nocturnas.

Fomentar las buenas practicas y el sano esparcimiento entre los jovenes y de
paso mejorar las relaciones con el sector productivo.

Incentivar e inculcar a las nuevas generaciones, el habito deportivo ampliado
teniendo los escenarios deportivos abiertos y en buenas condiciones, en horas
nocturnas.

Permitir la promocion de actividades deportivas y recreativas en horas nocturnas a
favor de los jévenes y sus demandas.

Realizar acciones en materia de seguridad que protejan a los jovenes y prevengan
accidentes.
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2.4 PROCEDIMIENTOS DE EXPANSIONES.

En el presente capitulo se constituyen los procedimientos minimos que se deben cumplir
en la realizacion de las obras de expansion, garantizando el cumplimiento de las normas
establecidas para tal fin. La ejecucién de los procedimientos descritos, depende de la
existencia de recursos para ejecutar obras de expansion, si bien la sociedad ILDETEC,
por intermedio del socio privado "ALUMBRADO Y TECNOLOGIA S.AS." es el
responsable de ejecutar las expansiones que el sistema requiera, estas deben ser
analizadas en JUNTA DIRECTIVA de la sociedad para reglar su ejecucion incluyendo el
tema financiero.

A continuacién, se presenta el procedimiento de seleccién y aprobacion de obras de
expansion de alumbrado publico en el municipio de La Ceja:

IDENTIFICACION DEL SECTOR: Identificar la necesidad de ampliacion de cobertura,
puede ser por recepcion de solicitudes, peticiones o requerimientos en la oficina de
alumbrado publico de la empresa ILDETEC, o por otro medio idéneo.

VISITA TECNICA: Digitar en la base de datos, y asignarlo para la visita técnica preliminar
a cargo del personal operativo de la sociedad ILDETEC, en caso de que el proyecto sea
de competencia de la sociedad ILDETEC, se procede a la elaboracion de los disefios,
planos y presupuestos para adelantar la respectiva expansion. En esta etapa se establece
el tipo de solicitud que puede ser por hurto, reposicion o ampliacién.

DISENOS: Direccionar el personal en las tareas de levantamiento topografico,
levantamiento de redes eléctricas y demas activos eléctricos que incidan el proyecto para
Su posterior evaluacion y evaluacion presupuestal.

PRESENTACION ANTE JUNTA DIRECTIVA: El proyecto se debe presentar ante la
JUNTA DIRECTIVA de ILDETEC para su analisis y aprobacion, teniendo en cuenta todas
las variables del proyecto, tales como: Presupuesto, cantidad de la expansién, zona de la
expansion, determinar la procedencia de los recursos los cuales pueden ser aportados
por el socio privado, con recursos provenientes del impuesto de alumbrado publico o
aportados directamente por el municipio, todo depende de los analisis al tenor de los
documentos de la sociedad mixta ILDETEC.

APROBACION: Si la JUNTA DIRECTIVA de ILDETEC aprueba el proyecto, el personal
operativo de ALUMBRADO Y TECNOLOGIA inicia el proceso para su ejecucion, debe
realizar un replanteo y una evaluacion de las condiciones del sitio para establecer la mejor
alternativa de iluminacion para dicho sector, se plantean las conexiones necesarias, el
tipo de luminarias requeridas (en la actualidad se debe realizar mediante tecnologia tipo
led y se debe estudiar la potencia requerida para el area o sector a iluminar), estructuras
actuales y proyectada Inter distancia entre estructuras y demas acciones que permitan
realizar el proyecto.

PRESUPUESTOS: Las obras se realizan con observancia en los precios de oferta
presentados por el socio privado y aceptados por el municipio con ocasion de la invitacién
publica No 018 de 2018, realizando las debidas actualizaciones de conformidad con el
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IPP; en caso de que existan cantidades de obras no cotizadas en esa oferta, se debe
proceder, por parte del socio privado, a realizar un analisis de precios unitarios (APU) y
presentarlo a la junta directiva para su aprobacion.

DISENOS DE CONSTRUCCION: El socio privado debe realizar los disefios determinando
asi un desarrollo confiable en construccion de las obras de iluminacién en donde se
deben tener en cuenta los calculos técnicos, como los de iluminacion, para propender un
resultado éptimo y preciso en el desarrollo del disefio, se deben realizar los célculos de
regulacién de energia que establece la seleccion correcta de los conductores utilizados en
el disefio garantizando un perfecto funcionamiento de dichos conductores. Ademas,
ratificar el correcto desempefio en la utilizacién de los recursos asignados para este fin.

CAPITULO Il RESUMEN EJECUTIVO

3.1 ALCANCE DEL PLAN 2020.
3.1.1 Metas logradas plan vigencia 2020

El PLAN ANUAL DE ALUMBRADO PUBLICO del municipio de La Ceja, vigencia 2020
tuvo las siguientes metas logradas:

Se logro realizar 21 expansiones entre zonas urbana y rural, a continuacion, se observa la
descripcién de las obras ejecutadas:

SECTOR ZONA
ELTAMBO FRENTE ANDES BPO | URBANO
CERRO CAPIRO VEREDA RURAL
GUAMITO

LA PERFUMERIA RURAL
KM 4 VIA PONTEZUELA SAN RUlRel
NICOLAS — REALIZADA

VEREDA SAN NICOLAS RURAL
JARDINES DE LA PRADERA -

REALIZADA URBANO
VEREDA EL TRAZO -

REALIZADA RURAL
VEREDA LAS LOMITAS -

REALIZADA RURAL

VEREDA LA MIEL - REALIZADA RURAL
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VEREDA LA PLAYA -

REALIZADA RURAL
CL 15 MAUX - REALIZADA URBANO
VEREDA GUAMITO - RURAL
REALIZADA

MIRAFLORES CHAPARRAL RURAL
VEREDA CHAPARRAL SECTOR

EL VIEJO RURAL
SALIDA PARA MEDELLIN RURAL
PARCELACION EL TAMBO RURAL
VEREDA SAN NICOLAS RURAL
VDA ROMERAL, TRAZO, SANTA

ANA RURAL
SAN Rafael RURAL
VDA EL PUESTO. RURAL
PAYUCO ALTAVISTA RURAL

Las actividades de expansion que quedaron pendientes de la vigencia anterior se tienen
proyectadas para desarrollarse durante este afio por la empresa ILDETEC.

Los siguientes son los mantenimientos realizados durante el periodo:

REPORTE TOTAL
FECHA PQR CENSO ATENCIONES
ene-20 284 62 346
feb-20 246 10 256
mar-20 150 66 216
abr-20 89 49 138
may-20 134 52 186
jun-20 87 79 166
jul-20 123 36 159
ago-20 127 32 159
sep-20 164 55 219
oct-20 64 24 88
nov-20 2 33 35
dic-20 136 8 144
TOTALES 1606 506 2112
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El siguiente cuadro contiene las luminarias Led instaladas en el municipio:

FECHA

CANTIDAD TOTAL

21/01/2020

28/01/2020

4/02/2020

4/04/2020

8/04/2020

11/04/2020

5/06/2020

3/09/2020

10/09/2020

18/09/2020

15/12/2020

Pl |lw kol |k |k~

TOTAL

N
(o)}

En la siguiente tabla podemos observar los mantenimientos realizados a los
escenarios deportivos:

ITEM ESCEMNARIO DEPORTIVO FECHA DE INTERVEMNCION
1 INCERDE ZOMNAS VERDES 20 febrero y 3 sepembre del 2020
2 PLACA POLIDEPORTIVA LOS CRISTALES 1 |7 de julic 2020
3 CAMCHA BALOMNCESTO INCERDE 18 de febrero 2020
4 CAMCHA DE BICICROS INCERDE 4, 5 de marzo y 4 de abri 2020
= COLISEQ CUBIERTO DE GINMMASIA 1% de febrero 2020
153 PLACA POLIDEPORTIVA LEQ MAZZARD 30 de marzo 2020
7 CAMCHA DE MADEROS 5, 12 de marzo, 18, 20 y 22 de Mayo, 18 agosio de 2020
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8 CAMNCHA DE MICROFUTBOL 19 de febrerc 2020

9 PLACA POLIDEPORTIVA MONTESOL 30 de marzo 2020

10 PISTA DE PATIMNAJIE 19 de febrero, 10, 11 y 12 de agosio 2020
11 CAMCHA DE SAMN JOSE 6, 7 abrl y 22 de mayo 2020

12 CAMNCHA DE SKIS 20 de febrero de 2020

13 CAMCHA DE TEJO 21 de febrero de 2020

14 CAMNCHA LEO MAZARO 21 de mayo, 16 julio y 15 dicdembre 2020

15 CAMCHA GRAMA INCERDE 26 de febrero y 2, 3 y 12 de marzo 2020
16 PLACA POLIDEPORTIWVA SAN CAYETAMNO |30 d2 marzo de 2020

17 CAMCHA SINTETICA INCERDE 20 - 21 Y 25 ebrero - 13 agosio 2020

18 CAMNCHA VEREDA LLANADAS 7 de marzo de 2020

19 COLISEO MAYOR INCERDE 20 y 21 de febrero 2020

20 JCOLISEO SAN CAYETAMNO 4 de abril y 14 agosio 2020

21 PLACA DE ALICANMNTE 2, 3 de abril y 20, 21 mayo 2020

22 |PLACA ALTOS DE LA ARGEMTIMA 21 de mayo, 25 de junic y 15 diciembre 2020
23 PLACA CIUDADELA DE LAS FLORES 21 de mayo y 24, 25 de junic 2020

24 |PLACA LA ALDER 21 de mayo , 27 junic 2020

25 PLACA MARIA ESTEVES 21 de mayo 2020

26 |PLACA VEREDA FATINMA 22 de mayo y 15 de sepiembre 2020

27 PLACA SAM MICOLAS 21 de mayo y 17 de jullc 2020

28 PLACA VEREDA SANMN MIGUEL 21 de mayo 2020

29 CAMNCHA EL HIGUEROM 22 de mayo, 24 de junio y 16 de sspSembre 2020
30 PLACA VILLAS DE LA CRUZ 21 de mayo 2020

31 PLACA VEREDA COLMEMAS 26 de junic 2020

32 PLACA VEREDA LA LOMA 16 de sepiembre 2020

33 PLACA VEREDA LA PLAYA 22 de mayo, 24 junic y 16 de seplasmbre 2020
34 |CAMCHA VEREDA SAM RAFAEL 22 de mayo y 26 de junic 2020

3.1.2 metodologia para la valoracién de las unidades constructivas del sistema de
alumbrado publico en los niveles de tension 1y 2.

Los principales grupos de Unidades Constructivas del Servicio de Alumbrado Publico son:

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)

La Unidad Constructiva Bombillas: Comprende las bombillas de todos los tipos y

Bombillas
Luminarias.
Transformadores.

Postes de concreto, madera, metélicos, ornamentales y méstiles

Camaras y Canalizaciones
Redes
Sistema de Medicién

potencias que se utilizan en los diferentes sistemas de alumbrado publico.

La Unidad Constructiva luminaria comprende todas las partes necesarias para soporte,

fijacion y proteccion
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La Unidad
Transformadores incluye los transformadores de tipo poste y pedestal utilizados en los
SALP.

La Unidad Constructiva Postes y Mastiles comprende los postes de concreto, madera
inmunizada, metalicos, ornamentales, de disefio especial, mastiles, de diferentes alturas,
utilizados en los SALP.

La Unidad Constructiva Camaras y Canalizacion comprende todo tipo de camaras y
canalizaciones utilizadas en los SALP.

La Unidad constructiva redes, comprende todo tipo de conductores, para redes aéreas y
subterrdneas, en cobre y aluminio de diferentes calibres, utilizadas en los SALP, el
conductor aislado (o quinto hilo).

Sistemas de Medicion, comprende todo tipo de medidores electromecénicos y La Unidad
Constructiva electrénicos, con el correspondiente software de lectura y accesorios para la
interrogacion remota de los medidores, utilizados en los sistemas eléctricos para medir el
consumo de energia eléctrica.

La definicion de estas unidades constructivas se debe desarrollar de acuerdo con la
resolucion CREG 123/2011, el RETIE, el RETILAP y las demas que las modifiquen,
adicionen o complementen.

El costo total de las UCAP del Servicio de Alumbrado Publico se compone de:

Costo del suministro en sitio del elemento.
Costo de la Obra civil.
Costo del Montaje.
Costos de Ingenieria.
Costo de la administracion de la obra.
Costo de los inspectores de obra.
Costo de la supervision de obra.
Costos Financieros.

Con base en lo anterior, para el Sistema de alumbrado publico del Municipio de La Ceja,
se desarrollaron las siguientes unidades constructivas conforme a la metodologia
establecida, teniendo en cuenta los elementos que actualmente se utilizan en dicho
sistema que esta adoptando la tecnologia de iluminacion LED con sus correspondientes
vidas utiles:

1. Luminaria 70W Sodio

2. Luminaria 150W Sodio
3. Luminaria 250W Sodio
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4. Luminaria 400W Sodio
5. Luminaria 30-72W LED
6. Luminaria 70W LED

7. Luminaria 80W LED

8. Luminaria 120W LED

9. Luminaria 180W LED
10. Poste exclusivo AP

11. Red aérea exclusiva AP
12. Temporizador

13. Telegestiéon

14. Transformador exclusivo AP

Para el ejercicio de valoracion de las expansiones del afio 2020, utilizamos las unidades
constructivas de la 1 a la 12, con los precios actualizados con el respectivo IPP. Para las
luminarias de 70W que se estan reutilizando se tuvo en cuenta el 50% de la unidad
constructiva.

3.1.3 Presupuesto obras de expansion 2021 — metodologia regulatoria resolucién
CREG 123 del 2011 (ucaps):

PRESUPUESTO OBRAS DE EXPANSION 2021-METODOLOGIA REGULATORIA RES CREG123_211 (UCAPS)
EXPANSIONES PRESUPUESTADAS 2021
SECTOR ZONA UNIDADES CONSTRUCTIVAS CANT.| UCAP | TOTALUCAP | COSTO TOTAL
LUMINARIA DE SODIO 70 W 15| $407.934] $6.119.008
VEREDA LA PLAYA SECTOR EL CHAGUALO| RURAL [POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO 15($ 1.564.514| $23.467.710| $41.347.963
RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 600| $19.602| $11.761.245
SANTA ANAY VEREDA LA PLAYA SECTOR LUMINARIA DE SODIO 70 W , 20| $407.934| $8.158.677
L0S ESCOBARES RURAL [RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 400 $30.574| $12.229.600[ $51.678.557
POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO 20| 1.564.514| $31.290.280
VIA LA LOMA LA PLAYA FRENTE A LA LUMINARIA DE SODIO 70 W 10{ $407.934| $4.079.339
RURAL , $7.136.739
CANCHA RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 100[ $30.574| $3.057.400
VEREDA LA LOMA VIA PRINCIPAL HASTA LUMINARIA DE SODIO 70 W 30| $407.934| $12.238.016
RURAL - $27.525.016
LA CANCHA RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 500[ $30.574| $15.287.000
VEREDA SAN NICOLAS SECTOR CAPIRO | RURAL LUMINARIA DE SODIO 70 W v 37| 5407.934] 515093552 $64.011.952
RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 1600| $30.574| $48.918.400
ZONAVERDE LA ARGENTINA URBANO 8 LUMINARIAS LED DE 40W MOONOFF 8|5 1.481.825| $11.854.603 $13.559.538
REFLECTOR 100 W 1/$1.704.935|  $1.704.935
PARQUE DE SAN JUDAS URBANO |LUMINARIA LED 30-50 W 2|5 1.481.825|  $2.963.651 $2.963.651
LUMINARIA DE SODIO 70 W 12| $407.934 $4.895.208
VEREDA LLANADAS RURAL |POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO 65 1.564.514|  $9.387.084| $21.925.792
RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 250 $30.574| $7.643.500
BARRIO MAUX URBANO [LUMINARIA LED 30-50 W 2|5 1.481.825|  $2.963.650 $2.963.650
BARRIO EL PARAISO URBANO [LUMINARIA LED 30-50 W 2|51.481.825|  $2.963.650 $2.963.650
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PARQUE INFANTIL LEO MAZARO URBANO LUVINARIALED S0-30W , 1) LBLELS) 0 L4ELES §3,046.339
POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO 1$1.564.514] $1564514
R 1500128 ARRAANES JRBANO POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO 151.564.514] $1564514 4538164
LUMINARIA LED 30-50 W 251481825 $2.963.650
TR ELOLOMBOHISTAE POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO 5191.564.514] $7.822.570
HGUERON RURAL [RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 200 530574 $6.114.800[ $20.056.330
LUMINARIA DE SODIO 70 W 15 $407.934| $6.119.010
LUMINARIA DE SODIO 70 W 8l 5407.9%| §3.263.471
SECTOR ELYOLOMBOHASTASANJOSE | RURAL |RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 3000 §30.574] §9.172.200 $24.951.783
POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO 851.564.514| §12516.112
URBANIZACION LA PAZDELTAMBO | URBANO LUVINARIALED 30 S0W - IDLBLES 5148LH §1.558.260
RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 25 $30.574 §76.435
CRISCONCLLTVILLASDELACRUZ | URBANO LUVINARIALED 30 S0W - ILABLED) 5136560 §4.492.350
RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 50 $30.574) $1.528.700
- POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO 291.564.514]  $3.129.028
R 24 CON CLL 27-03 VIA SANTISIMA
— URBANO |LUMINARIA LED 30-50 W 2061481825 $2.963.650  $8.079.988
RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 65 930574 $1.987310
VIA ABEJORRAL PTAP PALOSANTO RURAL LUMINARIADESODIO TOW - 1 05 AT §18.45.574
RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 450 $30.574 §13.758.300
LL 27413-221 POSTERIOR CONDOMINI LUMINARIALED 30-50 W 215148182 2.963.
CLL 27#13-221 POSTERIOR CONDOMINIO RBANO , §1.481.825|  $2.963.650 4o
HELICONIAS RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 35 §30.574) $1.070.090
(L5 CON CR 27b LA SUIZA URBANO [ LUMINARIALED DE 30-50W 161481825 $1481825|  $1.481.825
ARRAYANES FUNDA FLOR. URBANO POSTE DEBUIT DL 156450 §4.528.164
LUMINARIA LED 30-50 W 251481825 $2.963.650
(R12a #14A-15 URBANO (LUMINARIA LED 30-50 W 161481825 1481825  $1.481.825
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POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO 4/$1.564.514|  $6.258.056
VEREDA FATIMA FRENTE ALAESCUELA | RURAL |RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 2000 $30.574| $6.114.800| $15.636.327
LUMINARIA DE SODIO 70 W 8| $407.934| $3.263.471
LUMINARIAS LED FALTANTES URBANO LUMINARIA LED 30-50 W 120]5 1.481.825) 5 177.819.000 $358.359.791
LUMINARIAS LED 80w 80($2.256.760| § 180.540.791
POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO 53|51.564.514| $82.919.242
VIA CIRCUNVALAR SUR URBANO |RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 2550  $30.574| $77.963.700| $440.721.182
LUMINARIA LED 80W 124/5 2.256.760| $ 279.838.240
PARCELACION MONTEMADERO RURAL RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 2000 $30574| $6.114.800 $8.154.469
LUMINARIA DE SODIO 70 W 5/ $407.934| $2.039.669
VEREDA LAS LOMITAS SECTORLAMILI | RURAL |LUMINARIA DE SODIO 70 W 8| $407.934| $3.263.471]  $3.263.471
CR11 CON CL 10 LOS SAUCES URBANO POSTE DE 8MTS 1156451 51564514 $4.528.164
LUMINARIA LED 30-50 W 2($1.481.825|  $2.963.650
VEREDA PIEDRAS RURAL |LUMINARIA DE SODIO 70 W 2| $407.934 $815.368 $815.868
ZONA VERDE MIRAFLORES URBANO REFLECTORES DE 400W IPLI6AIGE| 54092497 $5.657.011
POSTE DE 8MTS 151,564,514 $1.564.514
DIVINA MISERICORDIA PAYUCO URBANO |LUMINARIA DE SODIO 70 W 6| $407.934| $2.447.603|  $2.447.603
ARCOS DE SANTA MARIA URBANO |LUMINARIA LED 30-50 W 2($1.481.825| $2.963.650[  $2.963.650
LUMINARIA DE SODIO 70 W 7| $407.934| $2.855.538
SANICOLAS SECTOR LOS RIELES RURAL [RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 230 $30574| $7.032.020 $16.145.614
POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO DE 8MTS 4/$1.564.514|  $6.258.056
K0T 2 VIA CHAPARRAL RURAL LUMINARIA DE SODIO 70 W , 10| $407.934| $4.079.340 $10.194.140
RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 200| $30.574| $6.114.800
LUMINARIA DE SODIO 70 W 18| $407.934| $7.342.812
SAN RAFAEL SECTOR LA MINA RURAL |POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO DE 8MTS 20($ 1.564.514| $31.290.280 $63.092.292
RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 800| $30.574| $24.459.200
LUMINARIA DE SODIO 70 W 18| $407.934| $7.342.812
SAN RAFAEL SECTOR EL FRIJOL RURAL  [POSTE EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO DE 8MTS 185 1.564.514| $28.161.252|  $56.905.864
RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 700 $30.574| $21.401.800
URBANIZACION JUAN PABLO Il URBANO (REFLECTOR DE 200W LED 1/52.814.589 $2.814.589|  $2.814.589
PARCELACION LA ESMERALDA RURAL LUMINARIA DE 50DI0 70 W - 10] 5407.934 54,079,340 $13.251.540
RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 3000 $30.574| $9.172.200
VIA LA CEJA RETIRO (FLANDES) URBANO LUMINARIAS LED 80w v 421 226760 594.783.920 $149.817.120
RED AEREA EXCLUSIVA ALUMBRADO PUBLICO 1800| $30.574 $55.033.200
PARQUE LINEAL LA PEREIRA URBANO (REFLECTOR DE 200W LED 3|$2.814.589| $8.443.767|  $8.443.767
VIA CHAPARRAL FINCA MIRAFLORES | RURAL (LUMINARIA DE SODIO 70 W 1| $407.934 $407.934 $407.934
MODERNIZACION VIA LAUNION | URBANO |LUMINARIAS LED 80 W 20/52.256.760| $45.135.200  $45.135.200
MODERNIZACION VIA LA ESMERALDA| URBANO |LUMINARIAS LED 80 W 10($2.256.760| $22.567.600|$ 22.567.600,00
MODERNIZACION VIA LICEO URBANO LUMINARIAS LED 80 W 1p2256.760) 52256760 $5.071.350
LUMINARIAS LED 160 W 1/$2.814.589| $2.814.590
TOTAL {5 1.575.538.600
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3.1.4 Resumen de luminarias existentes municipio de La Ceja.

En la siguiente tabla se presenta el resumen consolidado de las luminarias aforadas
durante el proceso de levantamiento de informacion y plano GEORREFERENCIADO,

posterior a la MODERNIZACION, con el siguiente detalle:

INVENTARIO DE LUMINARIAS MUNICIPIO DE LA CEJA.

TIPO DE LUMINARIA CANTIDAD
LUMINARIA SODIO 70 W. 2061
LUMINARIA SODIO 150W 29
LUMINARIA SODIO 250W 2
MOONOFF 30W 1258
MOONOFF 40w 808
MOONOFF 45w 296
MOONOFF 55W 15
RALED I 59w 681
RALEDII 72W 293
MOONOFF 60W 120
MOONOFF 80W 520
MOONOFF 120W 144
MOONOFF 160W 12
LEXMANA 120W 54
TOTAL LUMINARIAS 6293
INVENTARIO ZONA URBANA.

TECNOLOGIA Y POTENCIA CANTIDAD
LED RALET 1 — 59w 681
LED RALET 2 — 72w 293
MOONOFF 30W 1258
MOONOFF 40W 808
MOONOFF 45W 296
MOONOFF 55W 15
MOONOFF 60W 120
MOONOFF 80W 520
MOONOFF 120W 144
MOONOFF 160W 12
LEXMANA 120W 54
TOTAL LUMINARIAS URBANAS 4201
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INVENTARIO ZONA RURAL
TECNOLOGIA Y POTENCIA CANTIDAD
LUMINARIA SODIO 70W 2061
LUMINARIA SODIO 150W 29
LUMINARIA SODIO 250W 2
TOTAL LUMINARIAS RURAL 2092

3.1.5 Atencion escenarios deportivos

La sociedad ILDETEC esta realizando el mantenimiento de los escenarios deportivos en
el municipio de La ceja, para el afio 2021 se tiene proyectado la normalizacion de su
iluminaciéon. En compafia con el INCERDE - Instituto Cejefio de la recreacion y el
deporte. Quienes seran los encargados de reportar las anomalias presentadas en cada
escenario deportivo.

INVENTARIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

ESCENARIOS DEPORTIVOS LA CEJA DEL TAMBO 2021

ESCENARIOS DESCU
o]
N R BANOS DESCRIPCION | CUBIERTO | 2=>%7
PLACA 8 REFLECTORES
1 | MONTESOL POLIDEPORTIVA X DE 400W
CUBIERTA
, |BOSQUES DE LA PLACA y 4 REFLECTORES
CEJA POLIDEPORTIVA DE 400W
PLACA 4 REFLECTORES
3 |CRISTALES POLIDEPORTIVA X DE 400W
PLACA 4REFLECTORES
4 | ALICANTE POLIDEPORTIVA X DE 400W
PLACA 5 REFLECTORES
5 |LAALDEA POLIDEPORTIVA X DE 400W
PARQUE PLACA 8 REFLECTORES
6 |BIBLIOTECA EL POLIDEPORTIVA X DE 200W
PARAISO CUBIERTA
[VILLASDE LA PLACA y 2 REFLECTORES
CRUZ POLIDEPORTIVA DE 400W
PLACA 4 REFLECTORES
8 | EL HIPODROMO POLIDEPORTIVA X DE 400W
PLACA 4 REFLECTORES
9 |LACIUDADELA POLIDEPORTIVA X DE 400W
PLACA 3 REFLECTORES
10 | LEO MAZZARO POLIDEPORTIVA X DE 400W
11 | SAN CAYETANG PLACA y REMODELACION

POLIDEPORTIVA
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PLACA 8 REFLECTORES
12 POLIDEPORTIVA X DE 400W
CUBIERTA
TIENE
POLIDEPORTIVO CANCHA DE ILUMINACION (4
13 |MADEROS FUTBOL EN GRAMA TORRES CADA
SINTETICA TORRE CON 12
LAMPARAS C/U
1 CANCHA DE TEJO NO TIENE
(1) ILUMINACION
PLACA 6 REFLECTORES
15 POLIDEPORTIVA X DE 400W
CUBIERTA
CANCHA DE 4 TORRES CON
16 FUTBOL EN GRAMA 4 LAMPARAS
SINTETICA CADA UNA
CANCHA DE 4 TORRES CON
FUTBOL 7 EN 4 REFLECTORES
GRAMA SINTETICA CADA UNA
POLIDEPORTIVO 4 TORRES CON
SUROCCIDENTE TENIS DE CAMPO 4 REFLECTORES
CADA UNA
SE BENEFICIA
DE LA
SKATE PARK ILUMINACION
GENERAL
SE BENEFICIA
. CANCHA DE TEJO DE LA
3) ILUMINACION
GENERAL
N gOLISEOO ] SLAGA TIENE 25S
UBIERTO DE SAN X LAMPARAS.
AN POLIDEPORTIVA
1o |PISTADE CON RAMPA DE 8 REFLECTORES
BICICROSS SALIDA. 400W
CENTRO
,o |PROMOCION DE (G:(')MMle‘,\IS/L? gﬁﬁg “ TIENE 10
LA SALUD Y LA 108 SAUCES) LAMPARAS
ACTIVIDAD FISICA.
UNIDAD DEPORTIVA
21 ESE:EE(?O MAYOR PLACA X 14 LAMPARAS
POLIDEPORTIVA
(PPAL)
LUCHA, TIENE
- ?DC’ELEIETC)EQ"ENOR TAEKWONDO, “ ILUMINACION 8
MARCIALES) JUDO, CAPEIRA, LAMPARAS 4
KARATE. REFLECTORES
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POTENCIA NO
VISIBLE.
12
PISTA DE PATINODROMO
23 REFLECTORES
PATINAJE (PISTA) DE 400W
SE BENEFICIA
PISTA EN DEL
24 |PISTA ATLETICA CARBONILLA ALUMBRADO
GENERAL DE LA
CANCHA PPAL.
TIENE 6 TORRES
o5 | CANCHA DE CANCHA EN GRAMA é“LTA(,\)AF;F;ESAg?’;
FUTBOL PPAL NATURAL
CON 6
LAMPARAS)
TIENE
o6 | CANCHA DE CANCHA EN GRAMA T”g)%'\é'Estgg\']' 142
FUTBOL AUXILIAR SINTETICA LAMPARAS
CADA UNA
COLISEO TIENE
27 | CUBIERTO DE COE'ASE(?H%%N 6 ILUMINACION 14
TEJO LAMPARAS
PLACA TIENEN
PLACA POLIDEPORTIVA ILUMINACION 8
28 | POLIDEPORTIVA CUBIERTA LAMPARAS
(1) (BALONCESTO Y
VOLEIBOL)
PLACA TIENEN
PLACA POLIDEPORTIVA ILUMINACION 8
29 | POLIDEPORTIVA CUBIERTA LAMPARAS
) (MICROFUTBOL Y
VOLEIBOL)
GIMNASIO SE BDEI’E\'EE'C'A
PARQUE ACTIVO MAQUINAS Y DE
30 ILUMINACION DE
SALUDABLE BARRSE F,?IE_ AIRE ZONAS VERDES
INCERDE
PISTA DE 4 REFLECTORES
31 | SKATE PARK SKATBOARDING DE 400W
3> | CANCHADE TENIS | CANCHA DE TENIS 4 REFLECTORES
DE CAMPO DE CAMPO DE 400w
ESCENARIOS SEMIURBANOS
JUAN DE DIOS BLACA NO TIENE
33 |ARANZAZU ILUMINACION
(LOMITAS) POLIDEPORTIVA
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TIENE 4
PLACA
34 | SAN MIGUEL REFLECTORES
POLIDEPORTIVA DE 400W.
35 |MARIA ESTEVEZ PLACA 8 REFLECTORES
GUAMITO POLIDEPORTIVA DE 200W LED.
PLACA 8 REFLECTORES
36 | SAN NICOLAS POLIDEPORTIVA X DE 400W MH.
CUBIERTA
PLACA NO TIENE
L A37 | EL TAMBO POLIDEPORTIVA X ILUMINACION
CON CUBIERTA
ESCENARIOS RURALES
CANCHA DE 12
38 FUTBOL EN REFLECTORES
CORREGIMIENTO ARENILLA DE 1000W
SAN JOSE SODIO.
39 PLACA 6 REFLECTORES
POLIDEPORTIVA DE 400W
40 | VEREDAEL CANCHA DE 4 REFLECTORES
HIGUERON FUTBOL 7 DE 400W
41 | VEREDA SAN PLACA X 8 REFLECTORES
RAFAEL POLIDEPORTIVA DE 400W MH.
PLACA 8 REFLECTORES
42 |VEREDA LA LOMA POLIDEPORTIVA DE 200W LED.
PATIO 2 REFLECTORES
43 | VEREDA LA PLAYA POLIDEPORTIVO DE 400W
PLACA 6 REFLECTORES
44 | VEREDA FATIMA POLIDEPORTIVA X DE 400W
CUBIERTA
45 PLACA X 6 REFLECTORES
VEREDA POLIDEPORTIVA DE 400W
46 | LLANADAS CANCHA DE 2 REFLECTORES
FUTBOL 7 DE 400W.
47 PLACA 2 REFLECTORES
VEREDA POLIDEPORTIVA DE 400W
45 | COLMENAS CANCHA DE NO TIENE
FUTBOL 7 ILUMINACION.
PLACA 6 REFLECTORES
49 |VEREDA PIEDRAS POLIDEPORTIVA X DE 400W
CUBIERTA

NOTA: La atencion de escenarios deportivos no tendran costos ni excedentes, siempre y
cuando no haya obras adicionales de instalacién tales como reflectores, trenzas, o
remodelaciones etc.
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3.1.6 Alumbrado navidefo.

La empresa ILDETEC presentara disefios para la elaboracion del alumbrado navidefio y
sus respectivos presupuestos, sera una funcion de la junta directiva de ILDETEC verificar
la existencia de los recursos para su ejecucion, en caso de que los recursos provenientes
del recaudo del impuesto de alumbrado publico no cuenten con disponibilidad, la alcaldia
municipal asignara los recursos que sean necesarios, de acuerdo con los presupuestos
presentados.

3.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2021.
3.2.1 Plan de mantenimiento.

REQUERIMIENTOS.

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluye:

e Reuvision periédica del estado y calidad del sistema de iluminacion: estado de las
luminarias, postes, redes, transformadores, dispositivos de encendido,
requerimientos de limpieza, niveles de iluminacion y condiciones de seguridad
(RETIE).

e Limpieza del vidrio de la luminaria LED y de las bombillas y el conjunto 6ptico en
sodios, garantizando en cada limpieza la recuperacion de la cantidad de luz
emitida y, por lo tanto, la reduccion de las pérdidas de energia.

e Ejecucion de los trabajos de mantenimiento mecéanico y eléctrico. Cambio de los
componentes de las luminarias que se encuentran en mal estado.

e Visitas periodicas del personal de mantenimiento para monitorear el sistema de
alumbrado.

e Reportes de dafos las 24 horas del dia a través de correo electronico y pagina
WEB, Reportes de dafios 8 horas del dia a través de la linea telefonica y atencién
personalizada en la oficina de alumbrado publico.

¢ Respuesta de atencion de fallas, segun lo expresado en este capitulo.

e Actualizacién continua del inventario de puntos luminosos, con la expansion o
redimensionamiento del sistema de alumbrado publico conforme a lo establecido
en la resolucion CREG 123 de 2011.

e Manejo ambiental de los residuos y elementos contaminantes provenientes del
sistema de iluminacién, de acuerdo con las politicas ambientales de la legislacion
vigente.

e poda a las partes vivas de arboles que inciden en el flujo luminico de la luminaria
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3.2.2 Indicadores de calidad:

Los indicadores de calidad se establecieron desde el pliego de condiciones, INVITACION
PUBLICA 018-2018, para la creacién de la empresa mixta ILDETEC, en el mismo
proceso, el oferente y adjudicatario de dicho proceso “ALUMBRADO Y TECNOLOGIA
S.A.S., establecid los tiempos de respuesta de las luminarias en falla, estos mismos
criterios se deben tener en cuenta para las estadisticas de eficiencia que la supervision
realiza al socio privado ALUMBRADO Y TECNOLOGIA, observando las disposiciones
emanadas de los documentos juridicos de ILDETEC.

Las PQR que ingresan a la oficina de atencidon al publico deben ser clasificadas y
procesadas de acuerdo con la modalidad de esta, las quejas referidas a fallas de
luminarias deben de responderse en los tiempos establecidos en los documentos juridicos
de la sociedad ILDETEC y estas respuestas a fallas constituyen las estadisticas de
respuesta que intervienen en los indicadores de calidad. Las demas PQR que son
diferentes a fallas del sistema, se deben procesar de acuerdo con el MANUAL DE
PROCEDIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, en todo caso el operador debe ser
eficiente, eficaz y oportuno en estas respuestas, muchas de ellas requieren de acciones
complementarias como levantamientos, cotizaciones, disefios, presentacion ante junta
directiva de ILDETEC y otras acciones que requieren de la celeridad del operador.

3.2.3 Eficiencia del sistema:

Indicador de calidad de acuerdo con las condiciones de calidad establecidas en los
pliegos de la invitaciébn puablica, se mantendra el 95% del sistema en perfecto
funcionamiento, mediante la aplicacion de planes de operacion y mantenimiento. Se haran
los reemplazos que el sistema exija en materia de insumos y accesorios que resulten
defectuosos, se aplicara la garantia a luminarias que resulten con defectos de fabrica, se
mantendrd un stop de dos luminarias por potencia para respaldo en caso de dafio.

NOTA. Los indicadores de eficiencia se veran reflejados en la plataforma de LumiSaaS a
partir de la fecha 8/03/2021 donde estaran disponibles en el momento que se requiera.

3.2.4 Indicadores de respuestas a fallas:

Para la ejecucién de las labores de mantenimiento se deben tener en cuenta lo expresado
en la oferta del socio privado en el proceso de invitacién publica No 018-2018, el cual
establece el siguiente mecanismo en el cual se pactaron tiempos de respuesta,
dependiendo del tipo de mantenimiento:
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3.2.5 Respuesta a las solicitudes de mantenimiento:
TIPO DE LUMINARIA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CORRECTIVO Y TIEMPO
PERIOCIDAD MAXIMO DE EJECUCION
LUMINARIA 30 -40W LED | Cada 280 dias En 48 horas
LUMINARIA 41 -80W LED | Cada 280 dias En 48 horas
LUMINARIA 81W LED en | Cada 280 dias En 48 Horas
adelante
LUMINARIA 250W SODIO | Cada 180 dias En 78 Horas *
LUMINARIA 150W SODIO | Cada 100 dias En 60 Horas *
LUMINARIA 70W SODIO Cada 100 dias En 48 Horas *

Se proyecta mantener el sistema en una eficiencia igual o superior al noventa y cinco
(95%)- segun los pardmetros establecidos por el municipio, este indicador ser4d medido
por el supervisor de la SEM y sera presentado en informes mensuales el cumplimiento de
este indicador de calidad.

Se realizardn los recorridos nocturnos para verificacion de luminarias en falla y su
posterior mantenimiento.

En la medida que los recursos lo posibiliten, se implementara un sistema de tele gestion
para el control remoto del sistema.

Los reportes de dafios corresponden a:

e Funcionamiento: Corresponden a dafios debidos a problemas de operacion (Mala
calidad de la energia) y/o fin de vida til de elementos.

e Vandalismo: Corresponden a dafios causados por vandalismo, los cuales
generalmente afectan los elementos de proteccion y/o bombillo.

e Hurto: Un porcentaje de los reportes corresponde a hurto de la luminaria o de
parte de su equipamiento.

Nota 1: Cuando ocurra el hurto y el vandalismo de las luminarias instaladas y otros
componentes de la infraestructura de alumbrado publico, se debera concertar con el
municipio para su reposicion e instalacion, conviniendo los valores para su suministro, los
cuales, si los aporta el aliado, estratégico debe entenderse como inversion adicional y los
valores seran incluidos en los flujos financieros del proyecto, por medio del cual este es
remunerado.

NOTA 2: Cuando el mantenimiento implique ramajeos de arboles, el municipio debe hacer

acompafiamiento ante la entidad ambiental y facilitar los permisos que se deban tramitar
para el mantenimiento previsto.
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3.2.6 Politicas operativas:

Presentar las acciones preliminares y planes de obras e inversién que permitiran,
en el menor tiempo posible, ejecutar las obras requeridas, y tener en operacién el
sistema de alumbrado publico del municipio de La Ceja, con una eficiencia igual o
superior al establecido en la misma invitacion publica, de tal forma que el nUmero
de unidades fuera de servicio, referidas al sistema modernizado con luminarias
LED, no supere ese porcentaje, en condiciones normales, se exceptia fuerza
mayor o fendmenos que afecten en el normal desarrollo del sistema de alumbrado
publico, tales como descargas atmosféricas, sobre voltajes, terremotos, dafos
ocasionados por terceros; en todo caso se tomaran las medidas pertinentes y se
procedera a su normalizacién, cuando ello implique inversién se tranzara con la
administracién municipal las cantidades y costos de la inversion.

Tomando como base los indicadores generales de gestion para este tipo de
proyecto y referidos a la experiencia propia, presentar y detallar la estructura
organizacional sugerida y su incidencia directa en el esquema de costos del
proyecto.

Cefiidos a los requerimientos, presentar la relacion entre el plan de inversiones y
costos, el esquema financiero propuesto y la estructura de ingresos de
recuperacion de costos calculada y esperada.

Garantizar permanentemente la disponibilidad de la infraestructura ofrecida, en las
condiciones ya definidas.

Establecer los parametros basicos de gestion del servicio.

Realizar la modernizacion del sistema de alumbrado publico del municipio de La
Ceja, guardando observancia con los reglamentos técnicos, en especial el Retilap.
Presentar un programa de operacion y mantenimiento acordes con las
necesidades propias del sistema de alumbrado publico del municipio de La Ceja.
Implementar un SOFTWARE operativo, de acuerdo con lo ofrecido en el capitulo |
de este Manual.

Mantener las cuadrillas de electricistas dotados con las herramientas y elementos
de seguridad, que posibiliten la realizacion de los trabajos de modernizaciébn como
también las labores de AOM (Administracién, Operacién y Mantenimiento)
Suministrar los equipos como grua, vehiculos y demas, que garanticen las labores
operativas con eficiencia y oportunidad, la gria tendra un porcentaje de utilizacion
del 30% del total de los trabajos relacionados con el alumbrado publico, la demas
flota vehicular se utilizar4 de acuerdo con las necesidades.

Establecer los mecanismos de garantia que asegure al municipio y a la SEM, que
en caso de productos suministrados que resulten defectuosos, por causas
imputables a su fabricacion, sean cubiertos por el proveedor, en las condiciones
establecidas técnicamente y tiempos de reposicion del producto.

Mantener la oficina abierta al publico, dotada para la atencién eficiente y recepcion
de las peticiones, quejas y reclamos.
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3.2.7 Oficina abierta al publico PQRS.

La Empresa ILDETEC mantendra abierta al publico una oficina para la recepcion de
solicitudes, quejas, reclamos, peticiones, recursos y demas actividades relacionadas con
el alumbrado publico. La oficina tendra las siguientes caracteristicas:

Ubicada parte central del municipio de La Ceja.

Abierta ocho (8) horas diarias.

Atendida por secretaria capacitada.

Contara con los recursos tecnolégicos como correo electrénico, numero celular,
teléfono fijo y otros canales de comunicacién.

La oficina servira, en caso que se requiera, de centro de reuniones para la junta directiva
de la SEM y otras actividades relacionadas con su funcionamiento.

CAPITULO IV — DEFINICIONES

Para la interpretacion y aplicacion del PLAN ANUAL DE ALUMBRADO PUBLICO LA
CEJA 2021, se tendran en cuenta, ademas de las definiciones establecidas en las Leyes
142 y 143 de 1994, el Decreto 2424 de 2006, Decreto 1073 de 2015, Reglamento Técnico
de lluminacion y Alumbrado Publico —RETILAP, Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas—RETIE, Resolucion CREG 123 de 2011 o aquellas que las modifiquen,
adicionen o complementen, las siguientes:

Actividad de Inversién para el Sistema de Alumbrado Publico: Es la actividad del
Servicio de Alumbrado Publico que comprende la expansién de la infraestructura propia
del sistema, la modernizaciéon por efectos de la Ley 697 de 2001, mediante la cual se
fomenta el uso racional y eficiente de energia; la reposicion de activos cuando esta
aumenta significativamente la vida atil del activo y la instalacién de los equipos de
medicion de energia eléctrica, con los respectivos accesorios para ello.

Vida atil de un activo de alumbrado publico: La vida atil de un activo de alumbrado
publico, estara determinada por el promedio ponderado con respecto al costo y a la vida
atil de las unidades constructivas que lo conforman, de acuerdo con lo establecido en el
anexo de la presente resolucion.

Actividad de Suministro de Energia Eléctrica para el Sistema de Alumbrado
Publico: Es el suministro de energia eléctrica destinado a la prestacion del Servicio de
Alumbrado Pdudblico que el municipio y/o distrito contrata con una empresa
comercializadora de energia mediante un contrato bilateral para dicho fin.

Actividades del Servicio de Alumbrado Publico: Comprenden el suministro de energia
eléctrica al Sistema de Alumbrado Publico, la administracion, operacion y el
mantenimiento - AOM, y la inversiéon del Sistema de Alumbrado Publico.
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Activo del Sistema de Alumbrado Publico: Es el conjunto de Unidades Constructivas
de Alumbrado Publico conectado a un sistema de distribucién de energia eléctrica, cuya
finalidad es la iluminacion de un determinado espacio publico, con una extension
geografica definida, que se encuentra en operacion y estan debidamente registrados
como tales en el Sistema de Informacion de Alumbrado Publico —SIAP- de un municipio
y/o distrito.

Activos Vinculados al Servicio de Alumbrado Publico: Son los bienes que se
requieren para que un prestador del Servicio de Alumbrado Publico opere el sistema de
alumbrado publico.

AOM: Valor de los gastos de administracion, operacién y mantenimiento correspondientes
a los activos del sistema de alumbrado publico.

Clases de lluminacion: Corresponden a las establecidas en las secciones 510.1 y 560
del RETILAP asi: i) de vias vehiculares, i) de vias para trafico peatonal y ciclistas vy iii) de
otras areas del espacio publico.

Contrato de Suministro de Energia para el Alumbrado Publico: Corresponde al
contrato bilateral suscrito entre el municipio o distrito con las empresas comercializadoras
de energia eléctrica.

Expansidn: Es la extension de nuevos activos de alumbrado publico por el desarrollo vial
o urbanistico del municipio o distrito, o por el redimensionamiento del sistema existente.

Indisponibilidad: Es el tiempo total sobre un periodo dado, durante el cual un activo del
Sistema de Alumbrado Publico no esta disponible para el servicio o funciona
deficientemente.

indice de disponibilidad: Es el tiempo total sobre un periodo dado, durante el cual un
activo del Sistema de Alumbrado Publico esté disponible para el servicio.

Infraestructura Compartida del Servicio de Alumbrado Publico: Es el conjunto de
bienes compuesto por los activos necesarios para la prestacion del Servicio de Alumbrado
Pdblico, que forman parte de un sistema de distribucién de energia eléctrica de un
Operador de red y que son utilizadas por el prestador del Servicio de Alumbrado Publico.

Infraestructura Propia del Servicio de Alumbrado Publico: Es el conjunto de bienes
compuesto por los activos de redes exclusivas necesarios para la prestacién del Servicio
de Alumbrado Publico, que no forman parte de un sistema de distribucion de energia
eléctrica de un Operador de red, y que son utilizadas por el prestador del Servicio de
Alumbrado Publico.

Interventoria del Sistema de Alumbrado Publico: Es la interventoria que deben
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contratar los municipios para el Servicio de Alumbrado Publico, conforme a lo establecido
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 2424 de 2006 y el RETILAP y demas
disposiciones que las modifiquen, adicionen o complementen.

Luminaria: Equipo de iluminacion que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una
0 mas bombillas o fuentes luminosas y que incluye todas las partes necesarias para
soporte, fijacion, protecciéon y prendido y apagado de las bombillas, y donde sea
necesario, los circuitos auxiliares con los medios para conectarlos a la fuente de
alimentacion.

Modernizacion o repotenciacion del SALP: Es el cambio tecnolégico de algunos de sus
componentes por otros mas eficientes.

Niveles de Tension: Los sistemas de Transmision Regional y/o Distribucién Local se
clasifican por niveles, en funcion de la tensién nominal de operacién, segun la siguiente
definicion:

. Nivel 4: Sistemas con tension nominal mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 kV.
. Nivel 3: Sistemas con tension nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 57,5 kV.
. Nivel 2: Sistemas con tension nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV.

. Nivel 1: Sistemas con tension nominal menor a 1 kV.

Operador de Red - OR: Persona encargada de la planeacion de la expansion, las
inversiones, la operacion y el mantenimiento de todo o parte de un Sistema de
Transmision Regional — STR o Sistema de Distribucion Local - SDL, incluidas sus
conexiones al Sistema de Transmisiéon Nacional - STN. Los activos pueden ser de su
propiedad o de terceros. Para todos los propositos son las empresas que tienen Cargos
por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. EI OR siempre debe ser una
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios. La unidad minima de un SDL para que un
OR solicite Cargos de Uso corresponde a un municipio.

Proceso de Compra: Procedimiento de adquisicion de elementos con destino a la
administracién, operaciéon, mantenimiento, modernizacibn y expansiéon de la
infraestructura del servicio de alumbrado publico.

Redes exclusivas del Sistema de Alumbrado Publico: Son las Unidades Constructivas
dedicadas Unicamente a la prestacion del Servicio de Alumbrado Publico, que cuente con
mas de (2) dos luminarias.

Reposicion de activos: Son las adiciones, mejoras y/o reparaciones que se hacen a un
activo del SALP.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedido por el Ministerio de
Minas y Energia, mediante Resolucibn No 181294 de 2008 y modificada mediante
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Resolucion No. 180195 de 2009, o aquellas que la modifiguen, adicionen o
complementen.

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico expedido por el
Ministerio de Minas y Energia, mediante Resolucion No. 181331 de 2009 y modificada
mediante resoluciones No. 180265, 180540 y 181568 de 2010, o aquellas que la
modifiquen, adicionen o complementen.

Servicio de Alumbrado Publico: Es el servicio publico no domiciliario que se presta con
el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminacion de los bienes de uso publico y
demas espacios de libre circulacién con transito vehicular o peatonal, dentro del perimetro
urbano y rural de un municipio o distrito. El servicio de alumbrado publico comprende las
actividades de suministro de energia al sistema de alumbrado publico, la administracion,
la operacion, el mantenimiento, la modernizacion, la reposicion y la expansiéon del sistema
de alumbrado publico.

La iluminaciéon de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los
edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de
propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado publico y estara a cargo de
la copropiedad o propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado
publico la iluminacion de carreteras que no estén a cargo del municipio o distrito.

Sistema de Alumbrado Publico - SALP: Comprende el conjunto de Activos necesarios
para la prestacion del servicio de alumbrado publico, que no formen parte del sistema de
distribucién de energia eléctrica de un OR.

Sistema de Informacién: Conjunto de medios que permiten recolectar, clasificar,
integrar, procesar, almacenar y difundir informacién interna y externa que el municipio y/o
distrito necesita para tomar decisiones en forma eficiente y eficaz.

Sistema de Informacion de Alumbrado Publico - SIAP: Es el sistema de informacion a
que hace referencia la Seccién No. 580.1 del RETILAP que incluye el registro de atencién
de quejas, reclamos y solicitudes de alumbrado publico, el inventario georreferenciado de
los componentes de la infraestructura; los consumos, la facturacién y los pagos de
energia eléctrica; los recaudos del Servicio de Alumbrado Publico; y los recursos recibidos
para la financiacion de la expansion del sistema, indicando la fuente.

Suministro: Es la cantidad de energia eléctrica que el municipio o distrito contrata con
una empresa de servicios publicos para dotar a sus habitantes del Servicio de Alumbrado
Publico.

Tasa de Retorno: Tasa calculada a partir de la estimacion del Costo Promedio
Ponderado de Capital (WACC) en términos constantes y antes de impuestos.
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Unidad Constructiva de Alumbrado Publico - UCAP: Conjunto de elementos que
conforman una unidad tipica de un Sistema de Alumbrado Publico.

CAPITULO V- SOBRE EL PLAN ANUAL

5.1 COMPONENTES ACTUALES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y
ACTIVIDADES PERMITIDAS.

Administracién: Mediante el manejo idoneo y eficiente de los recursos materiales
y humanos, con el fin de alcanzar un grado 6ptimo en la presentacion del servicio,
en la atencién de los usuarios y en la correccion de anomalias de acuerdo a
porcentajes establecidos contractualmente.

Operacion: Mediante la puesta en funcionamiento y la prestacion del servicio de
alumbrado publico en el area urbana y el area rural del municipio, hasta alcanzar
la cobertura definida garantizando su sostenibilidad en el tiempo.

El servicio de alumbrado publico sera prestado desde las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m.
(12 horas) dia/mes/afio, salvo caso fortuito, fuerza mayor o por disposicion legal.

Mantenimiento: Preventivo y correctivo de la infraestructura destinada a la
prestacion del servicio de alumbrado publico. Incluye la atencion del reporte de
fallas por Interventoria y/o usuarios y la reparacion de las mismas mediante el
suministro de materiales, repuestos e instalacion.

Adecuacién: Proceso mediante el cual las luminarias de sodio existentes que
estdn en buen estado y que presentan deterioro parcial en cualquiera de sus
componentes eléctricos y/o Opticos, se adectan para su optimo funcionamiento,
mediante el desmonte de la luminaria, instalacion de los elementos, limpieza,
numeracion e instalacion de la luminaria.

Suministro e instalacién: Proveer e instalar los materiales y equipos necesarios
para la prestacién del servicio de alumbrado publico.

Actividad de Inversion para el Sistema de Alumbrado Publico: Es la
actividad del Servicio de Alumbrado Publico que comprende la expansion de la
infraestructura propia del sistema, la modernizacion por efectos de la Ley 697
de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de energia; la
reposicion de activos cuando esta aumenta significativamente la vida util del
activo y la instalacién de los equipos de medicién de energia eléctrica, con los
respectivos accesorios para ello.
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Expansién: Es la extension de nuevos activos de alumbrado publico por el
desarrollo vial o urbanistico del municipio o distrito, o por el redimensionamiento
del sistema existente.

Modernizacién o repotenciacion: Es el cambio tecnoldgico de algunos de sus
componentes por otros mas eficientes. Reduccion de los costos de operacion,
con la incorporacién de los avances tecnolégicos que permitan hacer uso
racional de la energia eléctrica, sustituyendo la totalidad de las luminarias
incandescentes, mixtas y de mercurio, luminarias de vapor sodio de alta presiéon
por luminarias tipo LED o de tecnologia y eficiencia superior.

Desarrollo _tecnolégico _asociado: Se entienden como aquellas nuevas
tecnologias, desarrollos y avances tecnolégicos a través del sistema de alumbrado
publico, como luminarias, nuevas fuentes de alimentacion, tecnologias de la
informacion y las comunicaciones, que permitan entre otros una operacidén mas
eficiente, deteccion de fallas, medicion de consumo energético - tele gestion,
georreferenciaciéon, dimerizacion, interoperabilidad y ciberseguridad. En efecto, son
nuevas tecnologias, desarrollos ya avances tecnolégicos en el entorno de las
ciudades inteligentes, que permiten la interoperabilidad de sistemas de alumbrado
publico con tecnologias de la informacion, electrénica y comunicaciones, que
permiten una operacion mas eficiente, deteccion de fallas, medicion de consumo,
dimerizacion, georreferenciacion y con otros servicios digitales de ciudad. En el
mismo sentido la explotacién comercial de los activos de infraestructura y el data o
informacién obtenida por procesos de sensorizacion.

Generacion de energia: De acuerdo con la ley 1715 de 2014, se considera la
factibilidad de incorporar sistemas de generacién no convencionales de energia a la
infraestructura operada por la ciudad, por sistemas edlicos o solares, que inyecten
energia al sistema interconectado.

lluminacién navidefia y ornamental. Se refiere a la posibilidad de crear
ambientacién visual, destacar la arquitectura, lugares histéricos, culturales,
recreativos, entre otros etc. Asi como la iluminacién festiva y de fiestas
decembrinas. Para esto hay que considerar las caracteristicas fisicas y
arguitecténicas del ambiente, asi como del mobiliario y del entorno, la importancia
y significado del espacio, etc. Este componente tiene tendencias que se imponen
en el mundo e innovadoras de iluminacion.

El Decreto 943 de 2018 en su articulo 1° contempla la Definicién Servicio de Alumbrado
Publico y determina las actividades que comprende el mismo incluyendo como tales el
“...El servicio de alumbrado publico comprende las actividades de suministro de energia
eléctrica al sistema de alumbrado publico, la administracién, operacion, mantenimiento,
modernizacion, reposicion y expansion de dicho sistema, el desarrollo tecnoldgico
asociado a él, y la interventoria en los casos que aplique...”
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El Articulo 6° Del Decreto 2424 de 2006 decreto sefala en su paragrafo que “Los
contratos que suscriban los Municipios o distritos, con los prestadores del servicio de
alumbrado publico, para que estos Ultimos asuman la prestaciéon del servicio de
alumbrado publico, o para que sustituyan en la prestacion a otra que entre en causal de
disolucion o liquidacion, deben garantizar la continuidad en la ejecucién de la expansion
con parédmetros especificos de calidad y cobertura del servicio de alumbrado publico.”

Por su parte la Resolucion CREG No. 123 de 2011 define la expansion del servicio de
alumbrado publico como la extensién de nuevos activos de alumbrado publico por el
desarrollo vial o urbanistico del municipio o distrito, o por el redimensionamiento del
sistema existente.

La Actividad de Inversion para el Sistema de Alumbrado Publico: Es la actividad del
Servicio de Alumbrado Publico que comprende la expansion de la infraestructura propia
del sistema, la modernizacion por efectos de la Ley 697 de 2001, mediante la cual se
fomenta el uso racional y eficiente de energia; la reposicion de activos cuando esta
aumenta significativamente la vida util del activo y la instalacién de los equipos de
medicion de energia eléctrica, con los respectivos accesorios para ello.

De conformidad con el Documento CREG 102 de 2011 “los sistemas de alumbrado
publico son sistemas dinamicos, es decir que estdn en permanente estado de
modernizacion, repotenciacién y expansioén. Esta caracteristica hace que a lo largo de la
prestacién de la actividad de inversion se instalen nuevos activos”.

De conformidad con el Acuerdo en materia de expansiones el Operador ejecutara las
actividades de expansién adicionales, obras especiales y/o modernizacién y aplicara las
inversiones correspondientes con cargo al presupuesto municipal sobre las expansiones
especiales que excedan de las que son de su competencia, las que se deban realizar en
zonas no contempladas en la operacion o zonas excluidas del Decreto 943 de 2018 que
se consideren necesarias para el desarrollo del Municipio, previa autorizacién de la
entidad titular del respectivo corredor vial, acorde a lo dispuesto por el articulo 68 de la
Ley 1682 de 2013.

Al respecto, el Ministerio de Minas y Energia el dia veinte (20) de febrero del 2014
mediante oficio con Radicado No. 2014010716 a través del Director de Energia Eléctrica,
expreso:

“En cuanto a la interpretacion del paragrafo del articulo 2° del Decreto 2424 de
2006 que establece: “También se excluyen del servicio de alumbrado publico la
iluminacién de carreteras que no estén a cargo del municipio o distrito”, me permito
ratificar conceptos que sobre el mismo tema han sido emitidos por este Ministerio
en el sentido de determinar que dicha exclusion no puede ir en contravia de la
competencia de los municipios para prestar el servicio de alumbrado
publico, pues no existe en el ordenamiento legal otra posibilidad que asigne
tal responsabilidad.
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En Consecuencia, debe también entenderse que el municipio en atencién a su
propio panorama de necesidades y riesgos, y siguiendo el resultado de
evaluaciones técnica, econémica, y sociales, determinara la factibilidad para la
prestacion del servicio de alumbrado publico, dentro de su marco territorial, tanto a
los espacios actualmente cubiertos como a los que se encuentren incluidos en sus
planes de expansion. Asi las cosas, primando la obligacién de prestar el
servicio de alumbrado publico, podré el municipio autbnomamente definir las
prioridades, o vias existentes en su jurisdiccion, independientemente de que
ellas estén o no a cargo del municipio.”

5.2 DESTINACION ESPECIFICA DE LA RENTA PUBLICA

De conformidad con las Leyes 97 de 1913, 85 de 1915, Decreto 1073 de 2015 y el
Decreto 943 de 2018 una vez adoptado el impuesto de alumbrado publico como
mecanismo de financiamiento en el Municipio debe obligatoriamente incluir en sus
presupuestos los ingresos y los costos de la prestacion de este servicio.

La Sentencia C — 130 de 2018 y la Ley 1819 de 2016 en su Articulo 350 ratificaron la
destinacion especifica del impuesto. El impuesto de alumbrado publico como actividad
inherente al servicio de energia eléctrica se destina exclusivamente a la prestacion,
mejora, modernizacién y ampliacion de la prestacion del servicio de alumbrado publico,
incluyendo suministro, administracién, operacién, mantenimiento, expansion y desarrollo
tecnoldgico asociado.

Las Entidades Territoriales en virtud de su autonomia, podran complementar la
destinacion del impuesto a la actividad de iluminacion ornamental y navidefia en los
espacios publicos.

Los costos deben ser equivalentes a los valores en que se incurre por la prestacion. No
obstante, lo anterior, si se presentaren excedes del impuesto de alumbrado publico estos
Unicamente pueden ser reinvertidos en las necesidades propias del sistema de
iluminacion, las cuales pueden ser identificadas en nuevas inversiones de unidades
constructivas y/o expansiones.

Al respecto el Consejo de Estado en sentencia del (19) de julio de (2012), Radicacion
numero: 25000-23-24-000-2002-00978-01(18379) ha manifestado:

“Es claro que si los bienes publicos y demas espacios de libre circulacion del
municipio, sean urbanos o rurales, estan iluminados, ello constituye un indicador
de bienestar, seguridad, inclusion social, crecimiento y desarrollo, y que para que
el servicio se preste de manera permanente e ininterrumpida, asi como en 6ptimas
condiciones, a todos los beneficiados, debe pagarse oportunamente a quien lo
presta. De igual manera, la cobertura debe irse ajustando a los
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requerimientos que exige el crecimiento del ente territorial y el aumento de
su_poblacion, por lo que se requiere que los dineros recaudados por el
impuesto se destinen, ademas, a la repotenciacién, mantenimiento vy
aumento de la cobertura del servicio de alumbrado publico en el municipio,
como se consagra en el articulo quinto del acto demandado.

De la naturaleza del tributo derivado del servicio de alumbrado publico se ocup6 la
Sala en sentenciall en la que precisé que se trata de un impuesto porque i) del
servicio que lo genera gozan todos los habitantes de una jurisdiccién territorial,
quieran o no acceder al mismo; ii) se genera por la mera prestacion del servicio; iii)
se cobra indiscriminadamente a todos sus beneficiarios y iv) el contribuyente
puede o no beneficiarse con el servicio de acuerdo con las condiciones en que se
preste, sin que pueda derivarse una relacion directa entre el tributo cobrado vy el
beneficio al que se accede habitual o esporadicamente.

5.3 PLAN DE EXPANSION
5.3.1 Determinantes del plan de expansion

Se pretende establecer un documento guia para la realizacién de las obras de expansion
en el Municipio de La Ceja del Tambo que deberan ser incorporadas cada afio en el Plan
Anual del servicio, buscando que el servicio sea consistente en la iluminacion de las vias
publicas y demas espacios de libre circulacién, que no se encuentren a cargo de ninguna
persona natural o juridica de derecho privado o publico, diferente del Municipio y garantice
la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares
como peatonales, sobre vias publicas, es decir los senderos peatonales y publicos, calles
y avenidas de transito vehicular.

Mision:

Contar con un documento que priorice las necesidades de expansion del Alumbrado
Puablico, para que los niveles de calidad respondan a las necesidades de la ciudadania
con eficiencia y eficacia, buscando calidad y confiabilidad, de acuerdo con la evolucion
demogréfica, urbanistica, ambiental y econémica de la Ciudad.

Vision.

Lograr por medio de la gestion de alumbrado publico y la organizacion de obras de
expansion, aumentar la calidad de vida del Municipio, en lo que respecta a seguridad,
confort visual e identidad, acompafiado de altos estandares de calidad que respondan a
las expectativas de la ciudadania.

De conformidad con el Decreto 943 de 2018. el Municipio de La Ceja del Tambo
propendera por que la modernizacion, expansion y reposicion del sistema de alumbrado
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publico busque la optimizacion de los costos anuales de inversion, suministro de energia 'y
los gastos de administracion, operacion, mantenimiento e interventoria, asi como la
incorporacion de desarrollos tecnolégicos. Las mayores eficiencias logradas en la
prestacién del servicio que se generen por la reposicion, mejora, 0 modernizacion del
sistema, deberan reflejarse en el estudio técnico de referencia.

Objetivos.

Seleccionar las obras de expansién de tal forma que se garanticen los siguientes
objetivos:

e Permitir a los usuarios de la calzada y del andén circular con toda seguridad y
comodidad, de igual manera debe permitir a los automovilistas, circular durante la
noche en condiciones de seguridad, comodidad y velocidad, hasta llegar al punto
de tener similar vision a como pueden hacerlo en el dia.

e Garantizar que los conductores perciban comoda y rapidamente no solo los
bordes de la via y la superficie de ella, sino también su geometria, las curvas, etc.
y los obstaculos fijos 0 moviles situados sobre la calzada.

o Mejorar las condiciones de visibilidad, de tal forma que se cuente con un medio
eficaz para reducir la frecuencia de los accidentes y para aumentar la capacidad
de transito. La iluminacibn pudblica, correctamente realizada, permite
descongestionar parcialmente el transito de dia, desplazandolo hacia el transito
de noche.

¢ Permitir a otros usuarios de la via (peatones, ciclistas, etc.) ver sin riesgo de error
o de deslumbramiento, todo vehiculo que se acerque. Esto es aplicable tanto el
peaton que atraviesa la via, como al que se dispone a hacerlo.

e Atender las normas y regulaciones pertinentes, asi como sujetarse a lo previsto
en el Reglamento Técnico de lluminacién de Alumbrado Publico— RETILAP.

e Determinar la eleccion del sistema de alumbrado publico, segun el objeto que se
persigue -ya sea en vias internas del Municipio o carreteras- la velocidad de
circulacion, su densidad y su naturaleza.

e Procurar la comodidad del sistema de alumbrado publico, en funcién del patron de
luminancia, de su uniformidad, del nivel de iluminacion, del grado de
deslumbramiento, de la disposicion y de la naturaleza de las fuentes luminosas.

e Garantizar la nocion de comodidad del alumbrado publico, tanto en las vias del
Municipio como en carreteras:
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¢ MUNICIPIO: lluminar las aceras, teniendo en cuenta el color de la luz con el fin de
crear un ambiente luminoso agradable; evitando el deslumbramiento directo e
indirecto, que se produce debido a las fuentes y a los objetos brillantes que se
encuentran sobre la calzada. Determinar las nociones de estética que
complementan la nocion de comodidad.

o CARRETERAS: Asegurar una continuidad éptica para permitir a los conductores
circular a buena velocidad observando facilmente toda la geometria de la via.

5.3.2 Alcances del componente de la actividad de expansiones:

Corresponde al componente de prestacion de las expansiones dentro del servicio de
alumbrado publico, en los siguientes eventos:

1. Finalizar las actividades de MODERNIZACION del sistema de alumbrado publico
iniciado el afio 2018, con observancia en el formato de INVERSION INICIAL; el proceso
de modernizacion consiste en el cambio de luminarias de tecnologia de SODIO por
luminarias de tecnologia LED.

2. Obras o adiciones especiales al sistema por el desarrollo vial o urbanistico del
municipio o distrito, o por el redimensionamiento del sistema existente. Su ampliacion de
redes exclusivas de alumbrado publico, transformadores, postes, cables, luminarias o la
instalacion de nuevas luminarias donde se requiera una mejora al servicio o donde la
comunidad requiera unas mayores condiciones de iluminacién, con su correspondiente
operacion y mantenimiento;

3. Expansiones realizadas por urbanizadores y constructores que se deben incorporar al
sistema asumiendo por ende la operacién, pago de energia y el mantenimiento de dichos
sistemas SIEMPRE Y CUANDO se certifique y valide su conformidad y cumplimiento de
RETILAP.

5.3.3 Obligaciones de las partes en materia de expansiones:

CORRESPONDE AL OPERADOR EN MATERIA DE EXPANSIONES:

Corresponden al OPERADOR en materia de ejecucion del componente de expansiones
las siguientes obligaciones:

1. Colaborar con la supervisién en el documento técnico de soporte a la administracion
municipal que servira de base para la expedicion del Plan de Expansion Municipal del
servicio de alumbrado publico. EI RETILAP establece la obligacion de identificar en esta
etapa los proyectos que parecen convenientes, desde el punto de vista técnico, financiero
e institucional, para que satisfagan las necesidades detectadas y que sean armoniosos
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con el Plan de Ordenamiento Territorial (PBOT) municipal. Por lo tanto, se deben
programar reuniones entre el Municipio, el OPERADOR vy la supervision para definir y
especificar los planes de inversion de las expansiones, las zonas prioritarias y montaje del
proyecto, incluyendo necesidades de insumos, cronograma de ejecucion y el célculo
econdmico, entre otros. En el evento de que un tercero pretenda incorporar al sistema
expansiones en los términos anotados, debera ser de conocimiento de las secretarias de
planeacion, y/o obras, y/o infraestructura con el animo de ser puestos en conocimiento del
OPERADOR - en un lapso no inferior a dos (2) meses - para ser tratadas en las
reuniones indicadas anteriormente.

2. Garantizar la adecuada cobertura del servicio con la expansion del sistema de
iluminacion.

3. Ejecutar la expansion vegetativa contractualmente.

4. Ejecutar la actividad de expansion adicional, por obras especiales y/o modernizaciéon y
aplicar las inversiones correspondientes que ejecute con sus propios recursos sobre el
area de cobertura encomendada y/o las que se ejecuten con cargo al presupuesto
municipal sobre las expansiones especiales que excedan de las vegetativas, asi como las
gue se deban realizar en zonas no contempladas o zonas excluidas del Decreto 943 de
2018 que se consideren necesarias para el desarrollo del Municipio.

5. Recibir y operar las expansiones VALIDAMENTE construidas por terceros
urbanizadores y constructores privados, diferentes del municipio y sus entidades
descentralizadas, con cumplimiento de la normatividad técnica URE - RETIE - RETILAP,
como parte del proceso de urbanizacién y desarrollo constructivo del municipio, para
codificarlas e incorporarlas al inventario. Para tales efectos realizara la actividad de
verificacion del proceso técnico constructivo, con el fin de validar el cumplimiento de las
normas pertinentes y su sostenibilidad financiera. Podra rechazar tales sistemas no
construidos de conformidad o expedir la correspondiente aprobacién. Para dar un recibo a
conformidad es necesario que al momento de energizacion de la obra el Operador de red
haya verificado a su vez el cumplimiento de la horma técnica pertinente.

6. Cumplir el reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico RETILAP en materia
de calidad y disefio del sistema de iluminacién en las expansiones que realice.

7. Incorporar las expansiones dentro del modelo de operacion y mantenimiento del
sistema conforme a la regulacién, para lo cual presentard los calculos y el ajuste al
modelo financiero que se incorporard a su vez en la ejecucion.

8. Informar al Municipio las practicas ilegales de alumbrado publico, las obras de
alumbrado que no han sido notificadas al Municipio, asi como proyectos sin licencia o
deficientemente intervenidas por parte de terceros, de que tenga conocimiento.

9. EI OPERADOR estara exento de cualquier responsabilidad que se derive del no reporte
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de actualizacion de carga e inventario al operador de red, cuando exista omision del
Municipio en los deberes que aqui se imponen.

CORRESPONDE AL MUNICIPIO EN MATERIA DE EXPANSIONES:

1. Expedir anualmente el Plan de Expansiones con base en las reuniones adelantadas,
bajo criterios juridicos, técnicos y financieros de la provisiébn o calculo del rubro de
expansiones dentro del modelo financiero de la operacion.

En caso en que no se expida en dicha fecha el Plan de Expansiones, regira con plenos
efectos contractuales como tal el documento presentado por el OPERADOR.

2. Realizar aportes de presupuesto publico para expansiones de acuerdo con la
disponibilidad municipal, en todo caso, dejando al OPERADOR integral el disefio,
suministro, construccion, instalacién, la administracion, operacion y mantenimiento.

3. Exigir a los terceros a cargo de expansiones la armonizacidon con la iluminacion y
disefios existentes, asi como modernizacion (obligatoria en el articulo 29 de la Ley 1150
de 2007) y desarrollos tecnoldgicos asociados. Lo anterior en aras de no perjudicar el
egreso del impuesto de alumbrado publico con ocasién de una mayor carga instalada que
no atienda a principios de eficiencia, como también infraestructura sin el cumplimiento de
requisitos, que impliguen mayores sobrecostos al Municipio al tener que incurrir en
nuevas inversiones que generarian detrimento patrimonial al erario territorial al efectuar
reparaciones o proceder a su reemplazo.

4. Pagar al OPERADOR la actividad encomendada de expansiones con ajustes dentro del
modelo financiero sera adoptado con base en lo entregado por el OPERADOR conforme
a la regulacién vigente. De igual forma, debera pagar al OPERADOR las obras
adicionales o especiales que ejecute cuando las inversiones de las mismas se realicen
con cargo al presupuesto municipal.

5. Informar al OPERADOR a mas tardar dentro de los quince (15) dias contados a partir
de que tenga conocimiento, sobre las nuevas areas de expansiéon o desarrollo urbano que
ejecutan terceros como urbanizadores y constructores privados, entre otros, en las cuales
pretendan incluir sistemas de iluminacién, para que el OPERADOR pueda ejercer la
actividad de aprobacion técnica previa, verificacién, recibo o rechazo de los mismos.

6. Desarrollar la actividad de policia administrativa con las medidas a que hubiere lugar en
materia de obras de expansibn o modernizacion construidas ilegalmente en el
componente de iluminacién y alumbrado publico. Considerado ilegal cuando operen sin
licencia de construccion, sin aprobacion del OPERADOR, violando las normas técnicas y
legales del servicio, con base en la informacion que en este sentido emita el OPERADOR.

7. Ejercer la actividad de supervision del componente de expansiones, a través del
contrato de supervisidon suscrito para el efecto por la administracién Municipal.
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8. Asumir directamente con cargo a su presupuesto municipal y no al ingreso de
alumbrado publico el consumo de energia eléctrica generado por las obras de expansion
de terceros en iluminacion aqui descritas, serd hasta que estas sean recibidas a
conformidad por parte del OPERADOR.

9. Cuando el Municipio cubra el costo de la inversion con cargo a sus rentas, este costo
no afectara el flujo de la operacion porque no se recupera por el OPERADOR al no
realizarla éste con sus recursos. Solamente afectara el modelo demandando un ajuste en
su componente de AOM administracion, operacion y mantenimiento y la respectiva
remuneracion por la ejecucion de la obra de cada unidad constructiva que realice el
OPERADOR.

En este Ultimo evento, segun lo establecido en la Resolucion CREG 123 de 2011 la
remuneracion al OPERADOR Unicamente comprendera:

1. Costo del suministro en sitio del elemento.
2. Costo de la Obra civil.

3. Costo del Montaje.

4. Costos de Ingenieria.

5. Costo de la administracion de la obra.

6. Costo de los inspectores de obra.

7. Costo de la supervision de obra.

8. Costo Financieros.

10. A la luz de la Ley 80 de 1993 las contrataciones externas relacionadas con
componentes de alumbrado publico ya adjudicados o encomendados a un operador
integral podrian constituir nulidad absoluta de esos contratos por desviacién de poder,
implicando causa ilicita del negocio y de interés ilicito en la celebracion de contratos.

11. La planificacion de expansiones en el respectivo Plan anual de qué trata el Decreto
1073 de 2015 y Resolucion CREG 123 de 2011, asi como su instalacion y posterior

operacion, administraciébn y mantenimiento solamente puede ser adelantada con el
OPERADOR del servicio.

5.3.4 Procedimiento en materia de expansiones:

Para efectos del desarrollo del componente, el Municipio, el OPERADOR, el Supervisor y
los terceros suscribiran las siguientes actas de ejecucién contractual del componente, que
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resulten necesarias:
ACTA DE EXPANSIONES INTERNAS DE LA OPERACION:

1. Identificacion de las expansiones contractualmente pactadas, las especiales y
adicionales a que hubiere lugar.

2. Cronograma de realizacion de las actividades de disefio y ejecucion de la
expansion.

3. Calculo econémico con el cual se definen las inversiones constructivas a realizarse
y la forma en que se soportard su financiamiento con recursos adicionales del
Municipio o con cargo al modelo regulado por la CREG para los costos maximos
del sistema dentro del modelo financiero de la OPERACION.

Se suscribirdn las respectivas actas de expansiones y las actas de verificacion de la
inversion realizada. Las expansiones que se acuerden en la ejecucion contractual se
incluiran al modelo financiero que rija, en los componentes que resultaren de cuenta del
OPERADOR. Como fuente de pago se utilizaran los excedentes y si fueren insuficientes
el municipio hara las adecuaciones al marco tarifario del tributo.

La expansion del servicio se incorpora por cuanto este servicio no es un sistema estatico,
es profundamente dinamico, crece y se expande de acuerdo con el crecimiento de las
ciudades.

Asi mismo el principio de eficiencia energética se define como la relacién entre la energia
aprovechada y la total utilizada, en cualquier proceso de la cadena energética que busca
ser maximizada a través de buenas practicas de reconversion tecnoldgica.

La expansion se presenta dentro del servicio de alumbrado publico, en los siguientes
eventos:

Expansion natural por el crecimiento de la ciudad, establecido en un porcentaje anual del
inventario inicial anual con cargo a la dinamica ordinaria del contrato.

Obras necesarias especiales adicionales al sistema por ampliacion de redes exclusivas de
alumbrado publico, transformadores, postes, cables, luminarias o la instalacion de nuevas
luminarias donde se requiera una mejora al servicio o donde la comunidad requiera unas
mayores condiciones de iluminacion, con su correspondiente operacidon y mantenimiento;

Expansiones realizadas por urbanizadores y constructores que se deben incorporar al
sistema asumiendo por ende la operacién, pago de energia y el mantenimiento de dichos
sistemas.
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5.3.5 Aplicacion del manual de procedimiento de alumbrado publico:

En la actualidad se cuenta con un MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO cuyo objeto es normalizar los procedimientos de Alumbrado Publico en el
municipio de La Ceja, como una herramienta de gestion publica, que permite desarrollar
de manera normativa los proyectos de alumbrado publico, mediante una serie de
lineamientos orientados a estandarizar y cualificar las acciones sobre el disefio, ejecucion
y operacion del alumbrado publico del Municipio de La Ceja, con el fin de mejorar ain
mas la calidad de este servicio. Se busca acoger e implementar en el desarrollo de los
proyectos de alumbrado publico, un orden institucional que corresponda al esfuerzo que
en materia de iluminacién publica viene implementando, especialmente con los recambios
tecnolégicos y la implementacién de las tecnologias LED como Unica tecnologia a
implementar en el municipio de la Ceja, por tanto, los proyectos de alumbrado publico
hacen parte de una obligacién urbanistica y requisito antes de la conexion a la red
eléctrica.

Este manual esta normalizado y legalizado, tiene como fin su implementacion para el
control de los urbanizadores y terceros interesados en construccion de infraestructura de
alumbrado publico.

5.3.6 Armonizacion con el plan basico ordenamiento territorial

De conformidad con lo previsto en la Ley 388 de 1997 el plan de ordenamiento territorial
gue los municipios y distritos deberan adoptar al cual se refiere el articulo 41 de la Ley
152 de 1994, es el instrumento basico para desarrollar el proceso de ordenamiento del
territorio municipal.

Se define como el conjunto de objetivos, directrices, politicas, estrategias, metas,
programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo
fisico del territorio y la utilizacion del suelo.

La relacion tematica que se puede observar entre el servicio de alumbrado publico, las
actividades de iluminacién navidefia y ornamental y estos planes radica principalmente en
los siguientes aspectos relacionados con:

1. Conservacion y proteccion del medio ambiente.

2. Zonificacion de uso adecuado del territorio.

3. Las politicas, directrices y regulaciones sobre conservacion, preservacion y uso de
las areas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nacién y de los
departamentos, incluyendo el histérico, artistico y arquitectonico.

4. El sefialamiento y localizacion de las infraestructuras basicas relativas a suministro
de energia.

5. Garantizar que la utilizacion del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la
funcién social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos
constitucionales a los servicios publicos y velar por la creacién y la defensa del
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espacio publico, asi como por la proteccién del medio ambiente y la prevencion de
desastres.

6. Se materializa la funcién publica del urbanismo como es: Posibilitar a los
habitantes el acceso a las vias publicas, infraestructuras de transporte y demas
espacios publicos, y su destinacion al uso comun, y hacer efectivos los derechos
constitucionales a los servicios publicos.

7. Las gque establecen areas y definen actuaciones y tratamientos urbanisticos
relacionadas con la conservacion y el manejo de centros urbanos e histéricos; las
que reservan areas para la construccién de redes primarias de infraestructura vial
y de servicios publicos, las que reservan espacios libres para parques y zonas
verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran al espacio
publico vinculado al nivel de planificacion de largo plazo.

8. La localizacién y dimensionamiento de la infraestructura de servicios publicos a
corto y mediano plazo; la localizacion prevista para equipamientos colectivos y
espacios publicos para parques y zonas verdes publicas y el sefialamiento de las
cesiones urbanisticas gratuitas correspondientes a dichas infraestructuras.

El programa de ejecucion del PBOT debera definir los programas y proyectos de
infraestructura de transporte y servicios publicos que se ejecutaran en el periodo
correspondiente, sefialando los instrumentos para su ejecucion publica o privada.

Para poder realizar la armonizacién con el PBOT la Secretaria de Planeacién o quien
haga sus veces presentaria al Comité el contenido definitivo del plan de ordenamiento
para plantear las actuaciones que se llevaran a cabo.

5. 4 MODERNIZACION DEL SISTEMA

Como se anotd inicialmente, el Decreto 943 de 2018 en su articulo 1 establece que el
servicio de alumbrado publico comprende, entre otros, la modernizacion y el articulo 29 de
la Ley 1150 de 2007 la establece como elemento obligatorio que deben cumplir los
contratos estatales de alumbrado publico.

La Resolucion CREG No. 123 de 2011 define la Modernizacion o repotenciacion del
Sistema de Alumbrado Publico SALP como el cambio tecnolégico de algunos de sus
componentes por otros mas eficientes.

Esta modernizacién permitira al Municipio y al Operador adoptar las medidas necesarias
para mantener durante la ejecucion del contrato unas mejores condiciones técnicas, que
aseguran la continua y adecuada prestacion del servicio bajo altos estdndares de
desatrrollo, eficiencia energética y bajo el ideal de progreso.

La actividad de inversion comprende la modernizacién por efectos de la Ley 697 de 2001
y la reposicién de activos cuando la misma permita aumentar significativamente la vida util
y la calidad del servicio. La actividad de inversion podra ser adelantada con recursos del
Municipio o con recursos de un operador.
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Cuando el Municipio cubra el costo de la inversion con cargo a sus rentas, este costo no
afectara el flujo del convenio porque no se recupera por el operador al no realizarla éste
con sus recursos. Solamente afectara el modelo demandando un ajuste en su
componente de AOM administracion, operacion y mantenimiento y la respectiva
remuneracion por la ejecucion de la obra de cada unidad constructiva que realice la
operacion.

En este Ultimo evento, segun lo establecido en la Resolucion CREG 123 de 2011 la
remuneracion al operador Unicamente comprendera:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.5. PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - ANTIOQUIA

Costo del suministro en sitio del elemento
Costo de la Obra civil.

Costo del Montaje.

Costos de Ingenieria.

Costo de la administracién de la obra.
Costo de los inspectores de obra.

Costo de la supervision de obra.

Costo Financieros.

El presente documento pretende establecer las directrices generales para la realizacion
de las actividades de operaciéon y mantenimiento sobre el Sistema de Alumbrado Publico
en el Municipio de La Ceja del Tambo, detallando las generalidades basicas a tener en
cuenta en su ejecucion.
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El Plan de Mantenimientos del Sistema de Alumbrado Publico atiende la ejecucion de las
actividades principales relativas al mismo tales como Mantenimientos Correctivos y
Mantenimientos Preventivos, los cuales deben concentrarse en garantizar la operatividad
y objetivos del sistema, asi:

e Permitir la visibilidad nocturna en las zonas previstas.
e Ofrecer comodidad y seguridad a los peatones y usuarios.
e Contribuir a la estética de las calles, plazas, edificios, etc.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Técnico de lluminacién de
Alumbrado Publico — RETILAP la administracion municipal, debera establecer las politicas
para que en la operacién y el mantenimiento del sistema de Alumbrado Publico se cumpla
con la materializacién de las acciones y condiciones controlables que sirvieron de base
para calcular el factor de mantenimiento (esquema de mantenimiento). En el mismo
sentido debera exigir el cumplimiento de los niveles de iluminacion minimos mantenidos
contemplados en el presente reglamento

Frente al reporte de una falla, con base en los procedimientos establecidos y aprobados
por el municipio, el operador del servicio debe definir su grado de criticidad, y proceder a
tomar las acciones correctivas de acuerdo con su escala de prioridades. Mediante el
control y seguimiento del comportamiento de los diferentes componentes del alumbrado
publico, se deben identificar, registrar y clasificar los tipos de dafios frecuentes y
esporadicos que se presentan, asi como las causas que los generan.

El operador debe identificar y clasificar los dafios, y establecer la planeacion y
programacion del mantenimiento. Se deben examinar y analizar las diferentes causas de
deterioro y depreciacion de las obras de iluminacion publica para extraer conclusiones
relativas a:

= Las caracteristicas que se deben exigir a los nuevos materiales empleados.

= Los métodos de mantenimiento mas convenientes para las diferentes categorias de
instalaciones.

Las bombillas de descarga de alta intensidad, como la bombilla de vapor de sodio alta
presion, utilizadas en Alumbrado Publico deberdn cambiarse cuando la emision del flujo
luminoso haya descendido al setenta por ciento (70%) de su valor inicial.

5.5.1 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo debe determinar las acciones para evitar o eliminar las
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causas las fallas potenciales del sistema y prevenir su ocurrencia, mediante la utilizacién
de técnicas de diagndstico y administrativas que permitan su identificacion.

Dentro de las técnicas de diagndéstico se deben considerar:

¢ Las mediciones eléctricas en diferentes puntos de la red de los perfiles de tension,
niveles de arménicos

e La medicion de los parametros eléctricos de operacién de las luminarias y sus
componentes

e Las mediciones fotométricas deben permitir obtener parametros como Uniformidad
general de niveles de luminancia/lluminancia de la calzada (Uop), Uniformidad
longitudinal sobre la calzada (UL), que permitan medir la calidad de la iluminacion.

Estas rutinas de inspeccion se deben ejecutar a través de grupos de Inspeccion con
equipos y elementos adecuados.

Para programar los trabajos de mantenimiento en una via se deben comparar los valores
de iluminacién medidos en la via con los valores de iluminacién promedio mantenida
requeridos de acuerdo a la clase de iluminacion asignada a la via.

Con la aplicaciébn del esquema de mantenimiento de disefio de la instalacién de
alumbrado publico, el operador debe proceder a efectuar los trabajos de mantenimiento
preventivo de limpieza del conjunto 6ptico de la luminaria o hacer un reemplazo en grupo
de todas las bombillas que tengan el mismo tiempo de instalacién, es decir cuando
lleguen al final de su vida atil (70% flujo luminoso nominal).

El operador del servicio de alumbrado publico en cumplimiento del programa de
mantenimiento preventivo debe hacer seguimiento a cada uno de los componentes del
sistema de alumbrado publico. Para el efecto realizara mediciones en terreno para
determinar niveles de iluminancia minima mantenida y en banco de pruebas de flujo
luminoso de bombillas retirando muestras estadisticamente representativas de la
poblacion como referencia (lote), para determinar la muestra podra utilizar la norma NTC
ISO 2859 parte 1 Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC
0 AQL) para inspeccion lote a lote.

Un banco de pruebas del flujo luminoso de bombillas puede consistir en una caja negra
dotada de una fotocelda a la cual se le mide la corriente. La resistencia del circuito
eléctrico con la fotocelda es inversamente proporcional a la iluminancia dentro de la caja
negra, este efecto permite estimar el valor del flujo luminoso de la bombilla mediante un
miliamperimetro, para un valor de tensién de alimentacion preestablecido. Para cada
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potencia de bombilla debe existir una caja negra, las cuales deben ser calibradas cada
afio en un laboratorio de iluminacion acreditado.

Cuando se ha realizado el cambio masivo, algunas de las bombillas retiradas de terreno
dispondran de vida util y podran ser usadas en los trabajos de mantenimiento correctivo, y
para ello la clasificacién de las bombillas se podra hacer mediante la caja negra.

La periodicidad con la cual se adelanten las labores de muestreo sera determinada por la
interventoria para obtener una mejor trazabilidad de cada uno de los componentes de la
infraestructura del sistema de alumbrado publico y su incidencia en el plan de
mantenimiento preventivo.

Todos estos elementos deben ser analizados y tenidos en cuenta en la elaboracion de un
programa de mantenimiento preventivo, incluyendo la evaluacion econémica. El programa
debe ser elaborado por el operador del servicio de alumbrado y aprobado por la
supervisién, teniendo en cuenta:

a) Reemplazos masivos de bombillas de sodio y luminarias de led. La reposicion
programada de bombillas tiene por objeto mantener las instalaciones de alumbrado dentro
del nivel proyectado. Las bombillas que se retiren deben ser entregadas al responsable
técnico de la instalacion, quien debe elegir aquellas que desee estudiar con el fin de
determinar si existen causas anormales que provoquen su rapido envejecimiento.

Si el flujo emitido por un ndmero significativo de las bombillas retiradas, en la reposicién
en grupo, fuese inferior al previsto, se debe evaluar la continuidad de uso del tipo de
bombilla por la marca, lote o la referencia.

No obstante, lo anterior, no se debe descartar el mantenimiento correctivo puntual, debido
a que hay bombillas defectuosas que no cumplen su vida util, siendo necesario
reemplazarlas. Para garantizar la confiabilidad y calidad del servicio de alumbrado
publico, en este caso se podran utilizar las bombillas retiradas en cambios masivos
anteriores, seleccionadas por disponer aun de vida util.

En el caso de luminarias de led, se reemplazaran estas o parte de las mismas, de
acuerdo con el soporte o condiciones de garantia del fabricante.

b) Operaciones de limpieza de luminarias y soportes. Se debe efectuar de forma
programada en concordancia con el esquema de mantenimiento previamente establecido,
teniendo en cuenta el grado de hermeticidad de la luminaria y el nivel de contaminacién
de su sitio de instalacion. La limpieza de luminarias se debe realizar tanto interior como
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exteriormente, con una metodologia que permita que tras ésta se alcance un rendimiento
minimo del 80 % inicial. Este rendimiento se comprobara midiendo la iluminancia, tras la
ejecucion de la correspondiente limpieza. Al mismo tiempo que se hace limpieza, se debe
efectuar una inspeccion visual del sistema 6ptico y del estado de todos los componentes
de la luminaria.

El reemplazo de bombillas en grupo, se debe realizar de dia y, de esta manera, minimizar
la exposicion del personal ya que no es necesario trabajar con el servicio de alumbrado
operando y los peligros que implica el trafico nocturno. De otra parte, se evita la
incomodidad al vecindario con el ruido de maquinas, trinquetes de las escaleras, etc.

Se deben aprovechar los trabajos de reemplazos en grupo, para realizar todo el
mantenimiento de las funciones de la bombilla en el caso de sodio y la luminaria, o de la
luminaria de led, es decir:

a) Enfoque correcto de la bombilla o el sistema de led

b) Limpieza de la luminaria, y particularmente del sistema 6ptico
c) Revision del equipo auxiliar

d) Revision de las partes mecanicas de la luminaria.

5.5.2 Mantenimiento correctivo

Consiste en localizar, reparar y adecuar las instalaciones para que funcionen el maximo
numero de horas posible, con el desempefio para el que fueron disefiadas.

Cuando se detecten deficiencias en los rangos de variacion de tension en el servicio de
energia eléctrica, se debe contemplar la medicion puntual de la tensibn mediante la
instalacion de registradores de tension, en las cabeceras y finales de circuito de
alumbrado, para verificar los rangos de variacion de los valores de tension en las
diferentes horas de funcionamiento del servicio de alumbrado y su comparaciéon con las
condiciones normales de funcionamiento de las bombillas.

Para la ejecucién del mantenimiento correctivo es importante tener en consideraciéon los
siguientes aspectos, principalmente en lo que tiene que ver con bombillas y luminarias:

a. Reemplazar las bombillas en el caso de sodio y, en donde sea necesario, los
equipos auxiliares y cerciorarse que el casquillo de la bombilla esté perfectamente
adaptado al portabombilla (por ejemplo, evitando la confusion entre los
portabombilla E39 (Mogul) y E40).

b. Revisar el encendido y apagado y el correcto funcionamiento del dispositivo de
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encendido para alumbrado publico, detectar fallas eléctricas y dafio accidental.
c. Limpiar las bombillas de sodio, el conjunto éptico de las luminarias

d. Realizar el mantenimiento mecanico y eléctrico (accesorios de alumbrado y

sistema de distribucién).

e. Coordinar con las entidades municipales competentes la poda de los arboles
circundantes a los equipos de iluminacién, para despejar el cono de intensidad

maxima de cada luminaria

f. Reemplazar los sistemas de led, drivers o componentes de la luminaria de led y

las luminarias de led tele gestionada que sea colocadas en el sistema.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

e Mantenimiento Preventivo
e Mantenimiento Correctivo

Actividad cuando sea Requerida o Reportada

SUB- ACTIVIDADES

DESPEJE DE LINEAS ELECTRICAS DE ALUMBRADO
PUBLICO

MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO

INSPECCION DEL ESTADO DE LOS SOPORTES

INSPECCION DE LAS LUMINARIAS

COMPROBACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION Y/O
ENCENDIDO.

VISITAS NOCTURNAS PARA ENCONTRAR FALLAS

SOLUCION DE FALLAS ENCONTRADAS EN VISITAS
NOCTURNAS

SOLUCION DE FALLAS REPORTADAS POR PQR

LEVANTAMIENTO Y REINSTALACION DE POSTES Y
LUMINARIAS

SECTORES INVOLUCRADOS:

Casco urbano del Municipio:

Calles

Carreras

Barrios periféricos

Vias de acceso al Municipio
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5.5.3 Matriz de mantenimientos correctivos y preventivos

Actividad

Frecuencia

Descripcion

Responsable

REPORTAR LOS
DANOS Y
MANTENIMIENTOS

Semanal

El responsable de oficina local recibe,
consolida y envia la informacion a través
del formato establecido para esta
actividad a la oficina central. Dicha
informacion contiene todas las
solicitudes realizadas por la comunidad y
las necesidades detectadas para
garantizar el buen funcionamiento del
sistema de alumbrado publico; de esta
manera las actividades a realizar son
generadas externamente (Por parte de
las autoridades Municipales, el publico
en general, sea via escrita, o verbal,
personalmente, telefonicamente 0
mediante cualquier otro medio de
comunicacion). Y generadas
internamente (Recorridos nocturnos y
mantenimientos preventivos). De donde
se programa y en ruta la atencién de
estas solicitudes que seran resueltas en
la semana inmediatamente siguiente.

OPERADOR
OFICINA
LOCAL

ESTUDIAR
PRIORIDAD
ACTIVIDADES
MUNICIPALES

DE

Semanal

Al consolidar toda la informacién acerca
de solicitudes de servicio presentadas
por la oficina local se programa de
acuerdo a la urgencia, la antigiedad de
la solicitud y la disponibilidad de la
operativa en la semana; reportandole a
cada responsable de oficina local el dia
en el cual se enviara la cuadrilla a
operar. En todo caso las quejas deben
de atenderse en los tiempos estipulados
previamente

ASISTENTE
OPERATIVO

PROGRAMAR LAS
ACTIVIDADES POR
CADA CARRO
(CUADRILLA)

Semanal

Se diligencia el formato de programacion
de operaciones diarias (FO-01-PS)
anotando la informacion dada por el
responsable de oficina local sumando los
reportes de oficina (generacion externa)
y los recorridos nocturnos (generacion
interna) para asi tener un parametro de
eleccién con respecto a la programacion
vehicular, teniendo en cuenta a su vez
cuantas veces ha ido el vehiculo a cada
corregimiento, sector o barrio y asi tener
un consolidado que se presentara en el
informe mensual.

OPERADOR
ASISTENTE
OPERATIVO

Este formato es entregado al electricista
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REPORTE
MANTENIMIENTO

DE

Semanal

asignado por la oficina central
diligenciando en este y una parte de la
informacion tal como: nombre, la fecha,
direccion, y la descripcién del dafio para
que le sirva como guia para el desarrollo
de la actividad que ira a desempefiar ya
gue cada electricista le corresponde
anotar en el mismo la informacion
faltante y asi terminar de diligenciar el
formato para que se envie a la oficina
central como soporte a la actividad
realizada. Y es devuelto al responsable
de oficina local para su consolidacién.

OPERADOR
RESPONSABLE
DE OFICINA
LOCAL

MANTENIMIENTO
DE LUMINARIAS

Cada que se
requiera

Después de haber estudiado cada
formato de mantenimiento para asi
poder programarse (cada cuadrilla). Se
emprende a realizar las actividades
segun el formato siguiendo los
instructivos de monte y desmonte,

OPERADOR
CUADRILLAS
ELECTRICISTA

MATERIAL
GASTADO Y
MANTENIMIENTO
REALIZADO

se

Cada Vez que

realice una

Actividad

instructivo de mantenimiento de
luminarias

Este formato lo diligencia cada
electricista anotando la serie de la

luminaria, la direccion, la potencia y el
material utilizado para cada actividad y
este a su vez remitirlo a la asistente
operativa para un chequeo cruzado con
el formato de solicitud de mantenimiento.
Que también servira como soporte a su
rendimiento mensual.

OPERADOR
ELECTRICISTA

CHEQUEO
CRUZADO

Mensual

Este se realiza por motivo de evaluaciéon
de rendimiento y verificacion de
actividades cruzando la informacion
suministrada por el responsable de
oficina local y electricistas por medio de
los formatos antes mencionados para
constatar las actividades realizadas y a
su vez el material gastado por cada
electricista ya que se tiene un control en
almacén de material gastado y devuelto.
Tal informacién de revisa comparando
uno a uno los formatos segun el nimero
se solicitud con el anotado en el formato
de  mantenimiento de luminarias
corroborando el material y la cantidad
gastada y anotada en cada formato.
Marcando con un signo el item revisado

OPERADOR
ASISTENTE
OPERATIVO
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y asi diligenciar mas rapido el informe
mensual generado por el area operativa.
Luego de chequear cada formato se
archiva en la AZ (carpetas) de OPERADOR
ARCHIVO DE Mensual mantenimiento realizado. ASISTENTE
FORMATOS OPERATIVO
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Tabla: Esquema operativo — Descripcion de actividades

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Inicio

Reportar Los Dafios Y
Mantenimientos

J[ mantenimiento

Formato de
solicitud de

RESPONSABLE DE OFICINA LOCAL

Estudiar Prioridad
De Actividades
Municipales

Programar Las Actividades
Por Cada Carro (Cuadrilla)

ASISTENTE OPERATIVO

v

Reporte De
Mantenimiento

!

RESPONSABLE DE OFICINA LOCAL

Mantenimiento de las
luminarias

'

Material Gastado Y
Mantenimiento Realizado

ELECTRICISTA

A

Chequeo Cruzado

l

Solicitud de
*| mantenimiento vs.
mantenimiento  de
luminarias

Archivo de Formatos

FIN

ASISTENTE OPERATIVO

Figura esquema Operativo — Flujo grama de actividades
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5.5.4 Cargue de informacién en el sistema

En atencién a la exigencia de RETILAP el Municipio de La Ceja del Tambo establece un
sistema de informacion del alumbrado publico bajo su responsabilidad.

El cual esta dividido en los siguientes componentes:

a) El sistema de informacién del registro de atenciébn de quejas, reclamos y
solicitudes de alumbrado publico.

b) El concerniente al inventario de equipos de la infraestructura del servicio de
alumbrado publico estructurado como base de datos georreferenciada.

¢) Consumos, facturacion y pagos de energia.

d) Recaudos del servicio de alumbrado publico.

e) Recursos recibidos para financiamiento de expansiébn o modernizacion de la
infraestructura de servicio de alumbrado publico, identificando su fuente.

El Municipio de La Ceja del Tambo dispondr4 de un sistema de consulta a través de la
WEB con la informacién de Alumbrado Publico, en las areas operativa y de atencion al
Cliente.

Esta herramienta permite la sistematizacion de la informacién de manera ordenada y
funcional, garantizar la conservacion de la base estadistica, respondiendo a las
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necesidades de informacion, tanto de las entidades municipales como de terceros
autorizados, derivada de la ejecucion de actividades del operador y de la supervision.

Es una herramienta facilitara la administracion, operacion y mantenimiento eficaz y
eficiente del servicio de Alumbrado Publico y cumple con los siguientes objetivos:

a) Ser el centro de acopio de la informacién de los reportes de quejas y reclamos del
servicio, asi como de las repuestas y seguimiento a las mismas.

b) Disponer de informacion actualizada, grafica y de base de datos, conforme a las
labores de modernizacion, expansion y mantenimiento de la infraestructura de
alumbrado publico; asi como de las quejas y reclamos del servicio de alumbrado
publico.

¢) Facilitar la supervision de la actualizacién del inventario de la infraestructura para
la prestacion del servicio de alumbrado publico y el seguimiento de la atencion de
las quejas y reclamos del servicio.

d) Evaluar los indices de calidad del servicio y soportar las penalizaciones en funcion
de los criterios previamente establecidos entre el municipio y el operador del
servicio de alumbrado publico.

e) Las demas que establezca el municipio o el responsable de la prestacién del
servicio.

Los resultados de las inspecciones realizadas por la supervision a la infraestructura de
alumbrado, asi como las diferentes quejas y reclamos presentadas por los usuarios,
deben ser almacenados la una Base de Datos, la cual servird de base para definir los
programas tanto puntuales como periédicos de mantenimiento a realizar por el operador.

Se deben registrar las fechas y eventos relacionados con fallas y diagnéstico, acciones
correctivas y/o preventivas y demas aspectos que agreguen valor al Sistema de
Informacion de Alumbrado Publico.

5.5.5 Plan de seguimiento.

El plan de seguimiento de las ejecutorias del operador de alumbrado publico en el
municipio de La Ceja, se realiza desde el interior de las JUNTAS DIRECTIVAS de la
sociedad ILDETEC, donde el operador especializado ALUMBRADO Y TECNOLOGIA
presenta los informes de atencibn PQRS y avances de modernizacion y expansiones, la
junta directiva, con la participacion de funcionarios del municipio de La Ceja y del
supervisor designado secretario de Infraestructura, analizan los informes y se toman las
medidas de validacién y comprobacion para su respectiva aceptacion.

El operador anexa en sus informes el registro fotografico de las ejecutorias del periodo
como también las actas de la comunidad (Cuando aplique).



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
ALCALDIA MUNICIPAL —
LDETEX
RESOL UClON - ”_DET EC Iumimackdn y desaerolios tocnokiglcos SAS €SP,
‘ =
Version: ’ Fecha:

La junta directiva DE ILDETEC es el ente competente para planear, hacerle seguimiento y
verificar lo relativo al plan anual del servicio de alumbrado publico.

La junta directiva de ILDETEC realizara las siguientes actividades en relacion con el
control operativo:

i. Identificacién de las expansiones especiales y adicionales a que hubiere lugar.
i. Elaboracién de cronogramas.
iii. Elaboracibn de calculos econémicos y determinacion de la fuente de
financiamiento ya sea con recursos del impuesto o de otras fuentes.
iv.  Se realizard y aprobara la version final del proyecto de plan para cada vigencia.
v. Se suscribirdn las respectivas actas de reuniones, de planeacion oficial y de
verificacion de la ejecucidn, entre otras a que haya lugar.
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